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The subject of this bachelor’s thesis is offering solution of a technological stage 
of implementation insulation the apartment building in Zlín. The thesis includes 
repairing of balconies and insulation cladding contact system from the company 
Weber using stone wool and polystyrene. 
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 Úvod 
Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem na vybranou 
část obvodového pláště bytového domu ve Zlíně. A to prováděním kontaktního 
zateplovacího systému na obvodové stěny objektu a reprofilace balkonové desky, 
včetně nové skladby podlahy balkonu. 
 
Cílem práce je vytvořit k této technologické etapě technologický předpis, 
harmonogram prací, bilanci zdrojů, navrhnout strojní sestavu a zařízení staveniště.  
 
V závěru práce se zabývám významem finálního souvrství kontaktního 
zateplovacího systému s možností ověření jeho mechanické odolnosti vůči rázu.  
 
Dané téma jsem si vybral kvůli tomu, že zateplování je takovým „evergreenem“ 
českého stavebnictví. Důvodem jsou a byly stále probíhající dotace na snižování 
energetické náročnosti budov a požadavky na maximální, respektive minimální, 
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1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu Bratří Jaroňků  
č.p. 4063, Zlín 
 
Místo stavby:   k.ú. Zlín (635561), parc. č. st. 5028 
     č.p. 4063, ulice Bratří Jaroňků, Zlín 
 
Kraj:    Zlínský 
 
Investor/sídlo investora: SVJ bytového domu Bratří Jaroňků 4063, Zlín 
     Bratří Jaroňků 4063, Zlín 
 
Projektant:   Projekt-tým Zlín, s.r.o., Nad Ovčírnou III/2469, Zlín 
 
Řešená část:   Technologická etapa provádění zateplení  
     obvodového pláště 
 
1.2 Základní údaje o stavbě 
 Popis lokality 
 
Objekt bytového domu se nachází v krajském městě Zlín. Leží poblíž centra 
města, v jeho zastavěné části. Území je zastavěné bytový domy, budovami pro 
služby a administrativu.  
V okolí bytového domu se nachází zelené plochy se stromy a komunikace. Pro 
dopravou slouží silniční komunikace silnice I.třídy č. 69, místní komunikace a 




Obr. 1: Mapa - Zlín 
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Obr. 2: Mapa – Lokalita 
 
 Základní údaje o objektu 
 
Jedná se o 15-ti podlažní panelový bytový dům s plochou střechou. Rozměrové 
moduly panelů navazují na typ G57 a SG60. Půdorysně je bytový dům tvořen dvěma 
vzájemně posunutými obdélníky (cca 22 m x 12,3 m), propojenými vertikálním 
komunikačním jádrem čtvercového půdorysu (cca 7,5 m x 7,5 m). Konstrukční výška 
je 2,85 m, celková výška objektu je cca 44,87 m nad upraveným terénem.  
V 1NP jsou situovány vstupy do objektu, sklepy a technická zázemí domu. 
Ostatní nadzemní podlaží jsou obytná, bytový dům obsahuje 107 bytových jednotek. 
Pro stavební činnost bude použit pozemek bytového domu, a část městského 
pozemku v okolí domu. A to pro zařízení staveniště. 
 
V rámci stavebních úprav se provedou tyto práce: 
- demontáž a montáž části výplních vnějších otvorů (okna, dveře), včetně  
   klempířských prvků 
- vybourání skladby podlah na balkonech 
- očištění a vyspravení fasády, reprofilace balkonových desek 
- nová skladba podlah na balkonech, montáž zábradlí balkonů 
- zateplení obvodových stěn objektu 
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 Kapacity objektu 
 
Počet bytových jednotek: 107 
Zastavěná plocha:  608,0 m2 (dle katastru nemovitostí) 
Obestavěný prostor:  cca 27 762 m3 
 
 
1.3 Technické a konstrukční řešení objektu 
 Bourací práce 
 
Součástí bouracích prací je: 
 
- vybourání všech původních dřevěných oken, vstupních dveří a balkónových  
  sestav  
- vybourání prosklené stěny u schodiště 
- vybourání všech venkovních parapetů  
- vybourání vnitřních parapetů původních dřevěných oken 
- odstranění vyduté vnější omítky 
- demontáž oplechování atiky, zábradlí a ostatních prvků na fasádě (satelity,  
   věšáky, větrací mřížky) 
- u balkonů bude provedeno vybourání stávající skladby podlahy včetně  
  oplechování 
- odstranění nesoudržné vrstvy balkonové desky 
 
Pozn. Satelity se nebudou zpětně montovat na fasádu. SVJ odhlasovalo 
umístění společné antény a satelitu na střechu objektu. 
 
 
 Základové konstrukce 
 
Stávající základy navrhnutými úpravami zůstanou nedotčeny.  
 
 
 Svislé konstrukce 
 
Stávající železobetonové stěnové panely, obvodové panely tloušťky 240 mm. 
 
 
 Vodorovné konstrukce 
 
Stávající železobetonový stropní panel, stropní panely tloušťky 100 mm. 
Balkonová deska bude zbavena nesoudržných části. Pomocí vysokotlakého 
čističe se očistí betonová deska nejdříve vodou, poté se viditelná výztuž očistí 
pomocí vody a písku. Provede se ochranný nátěr (nátěr weber.rep ochrana), hrubé a 
jemné zapravení a to pomocí vyrovnávací malty (weber.rep vysprávka H SV a 
weber.rep vysprávka J SV). Balkony budou doplněny o nové zábradlí. Zábradlí bude 
opatřeno žárově zinkovanou úpravou. Zábradlí bude vyplněno panely Tahokov - Typ 
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MQ12, tl. 1,5 mm. Kotvení pro zábradlí se provede před finální vrstvou KZS. Kotvení 
bude pomocí šroubu M10 s podložkou, který povede přes vymezovací podložku 
umístěnou v tepelném izolantu, kotevní délka v panelové stěně musí být min 90 mm. 
Pomocí tohoto šroubu bude namontována pásovina o rozměru 220 mm x 60 mm x 
10 mm pro kotvení na stěně a pásovina 240 mm x 40 mm x 8 mm pro kotvení na čele 
balkonu, na kterou se po provedení finální vrstvy fasády přimontuje pomocí 
svarového spoje zábradlí.  
Pozn. Kotvení zábradlí bude pomocí 4 šroubů ve stěně (2 na každé straně) a 2 





Po vybourání podlah a reprofilaci balkonu bude provedena nová skladby 
podlahy a to certifikovaným systémem Weber - Terizol. Provede se zateplení pomocí 
pěnového polystyrenu EPS tl. 30 mm (Styrotrade – Styro SD), spádová vrstva bude 
vytvořena pomocí weber.bat balkonový a to nejméně ve sklonu 2%. Jako izolační 
vrstva se použije výrobek WEBER terizol a to ve dvou vrstvách. Jako nášlapná vrstva 
je použita keramická dlažba RAKO – Taurus granit se součinitelem tření za sucha i 
za mokra μ = 0,6, rozměr 200 mm x 200 mm x 90 mm, barva 65 Antracit. Dlažba 
bude kladena do lepícího tmele weber.for flex se spárovací hmotou weber.color 
comfort. Balkony budou doplněny o ukončovací hliníkové profily pro ukončení dlažby, 
dilatační profily u návaznosti balkonové desky na stěnu, těsnící pásky u návaznosti 
izolační stěrky a obvodové stěny a pro utěsnění ukončovacího profilu, ten bude navíc 
doplněn o lepící tmel weber.color poly. 
 
 
 Tepelné izolace 
 
 Tepelná ochrana budovy je navržena dle požadavků tepelně-technického 
posouzení zpracovaného oprávněnou osobou. 
 
Tloušťky izolací jsou navrženy následovně: 
- hlavní plochy fasády  - minerální izolace tloušťky 120 mm Frontrock MAX E - 
Rockwool 
- ostění, nadpraží a parapety okenních otvorů minerální izolace tl. 30 mm 
Fasrock – Rockwool 
- balkonová deska (nášlapná vrstva) – pěnový polystyren EPS tl. 30 mm, 
Styrotrade Styro SD   
- soklová část – pěnový polystyren EPS tl. 80 mm, Styrotrade Styro SD   
 
 Objekt bude zateplen kontaktním tepelně izolačním systémem ETICS Weber 
therm elastik E a to tuhou deskou z kamenné vlny Frontrock MAX E tl. 120 mm. 
Balkonová deska (krakorec) bude zateplena tepelně-izolačním systémem ETICS 
Weber therm elastik E polystyrénem EPS tl. 30 mm v nášlapné vrstvě a deskou 
z kamenné vlny Fasrock tl. 30 mm na bocích a stropě. Ostění a nadpraží okenních a 
dveřních otvorů bude zatepleno tepelnou izolací z kamenné vlny Fasrock tl. 30 mm. 
Fasáda u balkonové desky bude zateplena to výšky 200 mm nad podlahou balkonu 
pěnovým polystyrenem EPS tl. 120 mm Styrotrade – Styro SD. Soklová část domu 
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bude zateplena pěnovým polystyrenem EPS tl. 80 mm Styrotrade – Styro SD od 
terénu do úrovně původního soklu.  
 
 
 Fasádní výplně otvorů 
 
Nová okna a balkónové dveře jsou navrženy plastové dle stávajících rozměrů. 
Veškerá okna budou bílá plastová. 
Oplechování venkovních parapetů bude provedeno u všech oken z lakovaného 
pozinkovaného plechu. Vnitřní parapety u nových oken jsou navrženy plastové.  
Nové vstupní dveře budou hliníkové-šedé. Nová prosklená stěna ve schodišťovém 
prostoru bude hliníková s izolačním dvojsklem, barva rámu bílá. 
 
Okenní výplně + dveře 
Budou osazena nová plastová okna s efektivním, 5-ti komorovým rámem v bílé 
barvě s izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla U≤ 1,2 W/m2k. 
Kování je celoobvodové, třípolohové, barva klik a štítků bílá. Konstrukce rámu musí 
zajistit stabilitu okenních křídel i u větších rozměrů okna (vyšší než 1,20 m). Nová 
okna musí umožnit účinné nucené odvětrání místnosti a zajistit intenzitu výměny 
vzduchu min 0,5 h-1.   
Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a 
zednicky zapraven. Zvenku bude tepelný izolant min tl. 30 mm doražen na rám přes 
komprimační pásku a ukončovací profil. Vnější styk rámu okna s ostěním a 
nadpražím bude ošetřen ochrannou difúzní páskou. Kotvení oken bude probíhat na 
základě předpisu výrobce oken.  
Okna suterénu budou opatřena bezpečnostní fólií proti rozbití. Každá místnost 
suterénu musí mít umožněno přímé větrání – v žádné místnosti nesmí být osazena 
pouze fixní křídla.  
Budou osazeny nové vstupní dveře šedé barvy. Rám bude hliníkový s izolačním 
dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu U≤ 1,9 W/m2k. 
Přesné rozměry bude nutno před realizací přesně zaměřit na stavbě! Skutečné 
parametry a další eventuelní změny výplní otvorů budou konzultovány s investorem a 
odsouhlaseny projektantem. 
U všech oken vnější parapety budou provedeny z poplastovaného 
pozinkovaného plechu s ukončením pro napojení na izolant a omítku ostění, budou 
celoplošně nalepeny na přestěrkovaný polystyrén bitumenovým lepidlem (Enkolit). 
Před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást 
parapetní lišty, popřípadě ukončení ukončujícím profilem pod zateplovací systém 
ETICS podložním profilem včetně těsnící pásky.  
Vzdálenost odkapovací hrany (definované ČSN 73 3610) oplechování parapetu 
bude 30 mm. Na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat. Parapet bude 
vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5%. Práce s plechem se budou řídit 
dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a pokyny výrobce plechu. 
Vnitřní parapety u měněných oken budou plastové příslušné hloubky – bude 
zaměřeno přesně na stavbě. Vnitřní parapety jsou navrženy z plastových profilů šířky 
220 mm. Návaznost čel parapetů na omítku bude řešena zatmelením spáry 
akrylátovým tmelem. 
Nová skleněná schodišťová stěna bude hliníková s izolačním dvojsklem, barva 
rámu bílá. 
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Luxfery v 1NP budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými okny 





Objekt bude zateplen kontaktním tepelně izolačním systémem ETICS Weber 
therm elastik E s tuhou deskou z kamenné vlny Frontrock MAX E tl. 120 mm. 
Balkonová deska (krakorec) bude zateplena tepelně-izolačním systémem ETICS 
Weber.therm elastik E s pěnovým polystyrénem EPS tl. 30mm Styrotrade – Styro SD 
v nášlapné vrstvě a deskou z kamenné vlny Fasrock tl. 30 mm na bocích a stropě. 
Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude zatepleno tepelnou izolací 
z kamenné vlny Fasrock tl. 30 mm Styrotrade – Styro SD. Fasáda u balkonové desky 
bude zateplena to výšky 200 mm nad podlahou balkonu pěnovým polystyrenem EPS 
tl. 120 mm Styrotrade – Styro SD. Soklová část domu bude zateplena pěnovým 
polystyrenem EPS tl. 80 mm Styrotrade – Styro SD od terénu do úrovně původního 
soklu. Venkovní omítka je navržena silikonová dekorativní probarvená. Soklová 
omítka marmolitová.  
Nová okna a balkónové dveře jsou navrženy plastové dle stávajících rozměrů. 






Venkovní omítka je navržena silikonová dekorativní probarvená a to weber.pas 
silikon s velikostí zrna 1,5 mm odstínu ZL4D s indexem odrazu světla HBW 71,4. 
Soklová omítka bude marmolitová, weber.pas marmolit střednězrný MAR2 do 2 mm, 
v barevném odstínu M051 s indexem odrazu světla HBW 36,0). Na osluněné plochy 
je povoleno použít odstíny s hodnotou HBW nejméně 30, podmínka je splěna. 
Z důvodů zvýšení adheze podkladu se po dokonalém vyschnutí výztužné 
vrstvy, zpravidla po 5 až 7 dnech, provádí penetrační nátěr. Nátěr se zpracuje dle 
předpisu a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Omítka se nesmí 
zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5°C nebo nad 35°C, na přímém 
slunci, nebo silného větru.  
Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí 
pomocí lepicí pásky, případně dělícími lištami.  
V rámci investice se počítá se zaprávkami vnitřních štukových omítek 
poškozených při výměně oken. Pro účely projektu se počítá s plochou cca 0,25m2/l 
okno, což představuje v průměru cca 50 mm pás omítky kolem obvodu okna. Tyto 
práce budou zahrnuty v rámci dodávky oken. Vnitřní omítky navrženy štukové. 
Interiérové vysprávky maleb ostění oken nejsou součástí investice.  
 
 
 Klempířské práce 
 
Venkovní parapety jsou navrženy z pozinkovaného poplastovaného plechu. Pro 
kotvení a spojování klempířských prvků budou použity lepidlo a vruty. Veškeré 
materiály kotevních prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou navzájem 
s kotveným materiálem negativně ovlivňovat. Skryté prvky budou alespoň 
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pozinkované nebo hliníkové, kotevní prvky vystavené povětrnosti se doporučují 
používat nerezové. Ukončovací profil u balkonů je navržen hliníkový. Jedná se o 
profil značky Schlüter typ BARA-RKB a BARA-RKB/E 90°. Profil je včetně okapničky. 




 Zámečnické práce 
 
Zábradlí balkonů bude tvořit nová ocelová konstrukce žárově zinkovaná s výplní 
z hliníkového kompozitního panelu případně z členících kovových prvků dle 
požadavků architekta. Zábradlí bude kotveno do čela balkonové desky a do 





Bude provedena rekonstrukce hromosvodu novými kotvícími prvky ve stávající 
trase. Svislé svody hromosvodu budou vedeny vně kontaktního zateplovacího 
systému. Pro tento účel se hromosvod překotví do panelu podpěrami potřebné délky, 
vzdálenými max. 1,5m. Podpěry musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu 
budoucího zateplovacího systému. Ve výšce cca 1900 mm nad zemí budou 
umístěny zkušební svorky s mosaznými matkami a označením číslem svodu. 
Navržené řešení předsazení hromosvodu není rekonstrukcí vnější ochrany stavby 
před bleskem. Realizace hromosvodu musí být svěřena zkušené odborné realizační 
firmě. 





Podmínkou realizace stavby je vybudování lešení po obvodě objektu. Výška 
lešení je dána úrovní upraveného terénu kolem domu a je max. 45 m. Konstrukce 
lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. Při demontáži 
musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, 
přičemž platí zákaz shazování součástí lešení. Přístup pracovníků na podlahy lešení 
se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků, jejichž osazení musí být 
zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí apod. Provoz na lešení smí být zahájen, až 
po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení ve smyslu požadavků technických 
norem dle ČSN 73 8101. Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly 
bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. Vstupní koridor do domu musí být 
zajištěn proti úrazu. Lešení bude opatřeno síťovinou a nepromokavou plachtou 
z vrchní strany. Pro dopravu materiálu bude v rámci lešení umístěn věžový výtah pro 
dopravu osob a materiálu. 
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1.4 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvorů 
Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na energetickou náročnost 
budov. Stavební konstrukce byly posouzeny dle požadavků nových technických 
norem „Tepelná ochrana budov“ ČSN 730540-2, 730540-3, 730540-4. Byl vyhotoven 
Průkaz energetické náročnosti budovy, zpracovaný autorizovanou osobou. 
 
1.5 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 
–geologického a hydro-geologického průzkumu 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není řešeno. 
 
1.6 Vliv provádění stavby na životní prostředí a nakládání 
s odpady, ochrana životního prostředí při výstavbě a řešení 
případných negativních vlivů 
Při vlastní realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogy ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č.381/2001Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, který řeší 
způsob nakládání s odpady po dobu výstavby i během vlastního provozu stavby. 
Odpadové hospodářství se musí řídit následujícími přepisy: 
Zákonem č.185/2001 – O odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Předpis č.381/2001Sb. – Katalog odpadů 
Zákonem č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 
 Zákonem č.254/2001 Sb. O vodách. 
 




Druh odpadu Kategorie 
odpadu 
170101 Beton O 
1702 Dřevo, sklo, plasty  
170203 Odpadní plast O 
1703 Asfaltové směsi, dehet, výrobky z dehtu  
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
170301 
O 
170303 Odpadní dehtová lepenka a papír nasyceným 
dehtem 
N 
1704 Kovy včetně slitin  
170405 Železo a ocel O 
170407 Směsné kovy O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 
a 170603 
O 
170903 Směsný stavební a demoliční odpad 
obsahující nebezpečné látky 
N 
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170904 Směsné stavební a demoliční odpad 
neuvedené pod čísly 17091, 170902 a 170903 
O 
101314 Odpadní beton a betonový kal O 
 
Zhotovitel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména 
se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Zhotovitel musí zajistit kontrolu údržby a stavebních mechanizmů tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nerozpustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných 
ploch možno provést dekontaminaci sorpčními prostředky (např. Vapex-
hydrofobizovaných perlit). U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro 
záchyt unikajících olejů. 
Odpady při provozu objektu budou předávány k likvidaci v rámci uzavřených 
smluv o likvidaci odpadů oprávněným organizacím. 
Po dobu výstavby je dodavatelská organizace provádět opatření, aby 
nedocházelo k nadměrnému šíření hluku a to zejména tato opatření: 
- Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku 
- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dodatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních prací a dopravě 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.) 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) 
dopravních prostředků a strojů 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat 
- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená 
místa, lehké materiály zajisti proti větru (polystyren apod.) 
 
K realizaci stavby využít plochy v obvodu staveniště. V max. míře chránit 
stávající zeleň. 
Běžný odpad bude likvidován obvyklou cestou (sběrné nádoby, odvoz 
komunální služby). Likvidaci případného zdravotně škodlivého odpadu smluvně 
zajistí zhotovitel. 
Na pozemku se nachází vzrostlé stromy. Nebudou zde zapotřebí žádné 
demolice ani kácení, ale v případě nutnosti se musí dřevit ochránit v případě 
poškození, např. prkenným bedněním kolem kmene stromu. 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě 
chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 
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1.7 Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
Dopravní řešení zůstane beze změn. Příjezd k objektu je ze silnici I.třídy č. 69 
přes místní komunikace v ulici Bratří Jaroňků. A dále pak na místní komunikaci v ulici 
Kvítková. Před bytovým domem se nachází parkoviště pro osobní automobily a pěší 
komunikace. 
Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. Pro potřebu stavby bude 
použita voda a elektrická energie ze stávajících rozvodů bytového domu. 
 
1.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
Materiály použité k výstavbě nebudou obsahovat zdroje radonu. Se všemi 
odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní 
vliv na půdu území. Součástí stavby není a nebude žádné zařízení na odstraňování 
odpadů. V zájmovém území ani jeho těsné blízkosti se nenachází žádné chráněné 
části přírody. Nejedná se o území s výskytem chráněných druhů rostlin nebo 
živočichů. Na zájmovém území ani v jeho blízkosti neleží žádný z prvků soustavy 
Natura 2000. Realizací stavby nedojde k ovlivnění žádných chráněných částí 
přírody ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 
prostoru stavby lesní porosty nezasahují. Dotčené území je mimo oblast s rizikem 
seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost svahových 
deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seismickou 
aktivitou. Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území 
nezasahuje žádný dobývací prostor ani poddolované území.  
Objekt bude chráněn před vlivy vnějšího prostředí zateplením certifikovaným 
systémem ETICS. 
 
1.9 Požární ochrana 
 V rámci projektové dokumentace bylo zpracováno požárně bezpečnostní 
řešení stavby. Níže jsou uvedeny pouze základní údaje. 
Jedná se o nehořlavý konstrukční systém o výšce h = 40,425 m. Výplně otvorů 
jsou měněny za nové se stejnými rozměry. 
Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků 
třídy reakce na oheň E nebo F, ani hmot, které jako hořící odkapávají nebo 
odpadávají. Na dodatečné zateplení objektu jsou použity pouze materiály třídy 
reakce na oheň A1/A2, mimo soklu a pásku u balkonů. 
 
1.10 Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 
Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 591/2006 Sb. (o bližších 
- 25 - 
 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), 
pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 
 
Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 
309/2006 Sb. (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel 
stavby povinnost, minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, zaslat 
oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce - OIP.  
 
Dále vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle 
přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat  Plán 
BOZP. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s 
§14 309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátora BOZP - odborně způsobilou 
osobu) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi přípravy a ve fázi jeho realizace, doporučujeme jednoho koordinátora BOZP. 
 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a 
v oblasti ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost 
práce a ochranu zdraví bude zcela v kompetenci vybraného generálního dodavatele 
stavby. 
 
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 5-ti 
denním pracovním týdnu v době od 07:00 do 19:00. Při výstavbě je nutné dodržovat 
všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) v oblasti 
bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (nařízení vlády 
361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci). 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich 
nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, 
které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, 
které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového 
nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a 
oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, 
které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku 
rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, 
návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a 
pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a 
signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být 
zakryty nebo ohrazeny. 
Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před 
vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. 
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Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí 
nikdo zdržovat. 
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti 
stroje. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto 
činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být 
uvedena do provozu jen pokud odpovídají-li příslušným předpisům technického 
stavu. 
Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. 
Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a 
vyzkoušena. 
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být 
opatřeny bezpečnostním označením. 
Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné 
komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny 
výstražným červeným světlem. 
Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti 
ochrany životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu 
úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, 
zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  
Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště 
umístěny na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na 
zákaz vstupu a nebezpečí úrazu.  
Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto 
ustanovením příslušných předpisů: 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci 
zaměstnanců 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů 
ČSN EN 50110-1.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášky o bezpečnosti při práci 
a provozu silničních motorových vozidel. 
 
Podrobnější popis BOZP pro dané pracovní činnosti viz oddíl 9. BOZP.  
1.11 Lhůta výstavby 
 
Zahájení stavebních prací:  1. 3. 2015 
 
Dokončení stavební prací:  30. 10. 2015 (předání staveniště) 
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2.1 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 
Výkres situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je uveden v příloze 
bakalářské práce. Příloha č.1  
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3.1 Výkaz výměr 
Podrobnější výpočet je uveden v příloze bakalářské práce. Příloha č. 2 Výpočet 
výkazu výměr. 
 



















0,03 kg/m2 15 kg 5475 m2 16 11 ks 










0,18 kg/m2 20 kg 175 m2 x 2 ks  
Weber.rep 
ochrana 
0,4 kg/m2 2 kg 88 ks X 11 ks 


































3,6 m2 941 m2 
24 bal 
86,4m2 
11 pal  
STYROTRAD





223 m2 x 18 ks  
STYROTRAD
E Styro SD 
1,25x 0,6x 
0,08 m 
4,5 m2 154 m2 x 35 ks  
STYROTRAD
E Styro SD 
1,25x 0,6x 
0,12 m 






- 31 - 
 






























Weber.for flex 4,0 kg/m2 25 kg 202 m2 42 33 ks  
Weber.color 
POLY 
x 310 ml 88 ks x 30 ks 
Odhad 1 




0,5 kg/m2 5 kg 
202 m2 
(60,6 m2) 




131 – Vertex 
R 131 
1,15 m2/m2 55 m2 5982 m2 33 rolí  4 pal 
Navýšení 






















U 2G – 175 
mm 




U 2G – 135 
mm 
x 100 ks 1300 ks 40 13 ks  
EJOT zátka 
ejotherm STR 
– zátka MV 






– malá zátka 
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vka H SV 
20 kg/m2 
při 10 mm 
tl. 
25 kg 88 42 
2 pal 
4 ks 
odhad 1 pytel 
na balkon 
Weber.vysprá
vka J SV 
20 kg/m2 
při 10 mm 
tl. 
























- 33 - 
 
















Soklový profil 2 m 20 ks 153 m x 4  
Rohový 
soklový profil 
1 m 20 ks 12 ks x 12 ks  
Spojky 
soklových lišt 
30 mm 100 ks Odhad x 2 ks  
Vymezovací 
podložka 
2 mm; 3 
mm; 4 mm; 











8x80 mm 50 ks 3 ks/m x 10 bal  
Ukončovací 
profil u oken a 
dveří 
2,6 m 20 ks 1223 m x 24 ks  
Nad okenní 
profil 
2,5 m 20 ks 681 m x 14 ks  
Parapetní 
profil 
2,5 m 20 ks 634 m x 13 ks  
Atikový profil 2,5 m 20 ks 153 m x 4 ks  
Rohový profil 2,5 m 20 ks 756 m x 16 ks  
Větrací mřížka 
na fasádu 
0,15 x 0,15 
m 




2,5 m 20 ks 396 m x 8 ks 






2,5 m 20 ks 71 m x 2 ks 






30 m 1 ks 634 m x 22 ks 





30 m 1 ks 317 m x 11 ks 





4,5 m2 1 ks 169 m2 x 40 ks  
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4.1 Technologický předpis pro provedení zateplení obvodového 
pláště 
 
4.1.1 Obecné informace 
 
Předmětem řešení je zateplení obvodového pláště (obvodové stěny a  
balkonová deska) stávajícího bytového panelového domu ve Zlíně č.p. 4063.   
V rámci předpisu je řešeno zateplení obvodových stěn, reprofilace balkonu, 
zateplení a nová skladba podlah na balkonech.  
Pro zateplení bude použit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), 
dále označovaný jako kontaktní zateplovací systém (KZS). Přesně se jedná o 
certifikovaný systém společnosti WEBER SAINT-GOBAIN a to ETICS weber therm 
elastik E (weber therm elastik E mineral pro použití tepelné izolace z kamenné vlny). 
Jako hlavní tepelný izolant bude použita izolace z kamenné vlny ROCKWOOL 
Frontrock MAX E, ostění a balkonová deska bude opatřena izolací z kamenné vlny 
ROCKWOOL Fasrock, v podlahové vrstvě balkonu včetně horního pásu nad 
balkonovou deskou a pro sokl bude použita deska z pěnového polystyrenu EPS 
Styro SD. Pro vyspravení balkonu bude použit certifikovaný balkonový systém firmy 
Weber a to systém TERIZOL. 
Práce na objektu budou rozděleny na dvě fáze. V první fázi budou provedeny 
práce na části A (levá část od hlavního vstupu a spojovací krček), ve druhé fázi se 
















Obr. 3: Části objektu 






Pro penetraci obvodového pláště bude použit penetrační nátěr firmy WEBER a 
to weber.podkad A. Nátěr před provedení finální povrchové úpravy se použije 
weber.pas poklad UNI pro silikonovou omítku a pro sokl se použije weber.pas 
podklad MAR. 
Před vlastním zateplením obvodového pláště se musí provést reprofilace 
balkonů. Jako ochranný nátěr výztuže se použije weber.rep ochrana. 
Penetrační nátěr weber.podklad A se použije i pro novou skladbu podlahy a to 





  - disperze pro zvýšení soudržnosti podkladu a sjednocení savosti  
    podkladu   
  - spotřeba 0,03 kg/m2 , vydatnost 2,7 m2/balení 
  - ředění vodou v poměru 1:6 
  - balení 15 kg 
 
Weber.pas podklad UNI 
  - probarvený podkladní nátěr barva žlutá L 
  - spotřeba 0,18 kg/m2 , vydatnost 3,6 m2/balení 
  - balení 20 kg 
 
 
Weber.pas podklad MAR 
  - probarvený podkladní nátěr barva bílá W 
  - spotřeba 0,18 kg/m2 , vydatnost 3,6 m2/balení 




  - prášková cementová malta 
  - množství vody 0,25 l na 1 kg směsi, 0,5 l na balení 
  - spotřeba 0,4 kg/m2 na dvojnásobný nátěr, vydatnost 0,8 m2/balení 
  - balení 2 kg 
 
 
 Izolační materiál 
 
Pro zateplení obvodových stěn pláště bude použit systém ETICS weber therm 
elastik E.  
Hlavní izolant bude tepelná izolace z kamenné vlny firmy ROCKWOOL 
Frontrock MAX E v tl. 120 mm v celé ploše až na soklovou část, vodorovné pásky u 
styku balkonové desky s obvodovým pláštěm a na ostění, nadpraží a parapet. Pro 
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soklovou část a vodorovné pásky u balkonů bude použita tepelná izolace z pěnového 
polystyrenu STYRO SD v tl. 80 mm pro soklovou část a v tl. 120 mm pro pásky u 
balkonů. Pro ostění, nadpraží a parapet bude použita tepelná izolace z kamenné vlny 
ROCKWOOL Fasrock v tl. 30 mm.  
Pro skladbu podlahy balkonové desky bude použita tepelná izolace STYRO 




ROCKWOOL Frontrock MAX E 
  - tuhá deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou  
  charakteristikou, která je pojena s organickou pryskyřicí 
  - v celém objemu hydrofobizovaná 
  - horní vrstva v tl. 20 mm s vyšší tuhostí 
  - rozměr desky; tloušťka 120 mm, šířka 600 mm, délka 1000 mm 
  - baleno po 1,8 m2, paleta 21,6 m2 
  - třída reakce na oheň A1 
  - faktor difúzního odporu μ= 1 
  - pevnost v tahu kolmo k rovině desky  δmt = 10 kPa 
  - součinitel tepelné vodivosti λD= 0,036 W/mK 
 
 
ROCKWOOL Fasrock  
  - deska z kamenné vlny s orientací vláken převážně rovnoběžně s 
    Povrchem desky, pojena organickou pryskyřicí 
  - v celém objemu hydrofobizovaná 
  - rozměr desky; tloušťka 30 mm, šířka 600 mm, délka 1000 mm 
  - baleno po 3,6 m2, paleta 86,4 m2 
  - třída reakce na oheň A1 
  - pevnost v tahu kolmo k rovině desky  δmt = 15 kPa 
  - součinitel tepelné vodivosti λD= 0,041 W/mK 
 
 
STYROTRADE Styro SD 
  - pěnový polystyren EPS 
  - rozměr desky pro balkon a ostění; tloušťka 30 mm, šířka 600 mm,  
    délka 1250 mm 
  - baleno po 12,75 m2 
- rozměr desky; tloušťka 80 mm, šířka 600 mm, délka 1250 mm 
- baleno po 4,5 m2 
- rozměr desky; tloušťka 120 mm, šířka 600 mm, délka 1250 mm 
- baleno po 3,0 m2 
  - třída reakce na oheň E 
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 Lepící a stěrkové hmoty, tmely, výztužné tkaniny 
 
Pro lepení všech izolačních desek se použije Weber.therm elastik. Pro výztuž 
skladby KZS se použije armovací skleněná tkanina WEBER R 131 A101. 
Pro lepení dlažby nové skladby podlahy balkonové desky se použije lepící 
tmel weber.for flex. Pro styky dilatačních pásků a podkladních vrstev podlah se 






  - jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu 
  - barva šedá 
- pro lepení polystyrenu (EPS a XPS), soklových desek a kamenné vlny  
- faktor difúzního odporu μ= 20 
  - spotřeba na lepení izolačních desek 3,0 kg/m2 
  - spotřeba na základní vrstvu 4,0 kg/m2  
  - spotřeba vody cca 6,3l vody/25kg  
  - balení 25 kg, 42 ks na paletě; 1050 kg/paleta 
   
 
Weber.for flex 
  - jednosložkový mrazuvzdorný lepící tmel na bázi cementu 
  - použití pro balkony, terasy, podlahy ve vlhkých provozech 
  - spotřeba 4,0 kg/m2  
  - spotřeba vody  6,0l vody/25kg  




  - jednosložkový plasto-elastický tmel na bázi akrylátové disperze 
  - použití pro tmelení spojů a prasklin, spár mezi trámy okny a  
    zárubněmi dveří, utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety 
  - min šířka spáry 5 mm; max šířka spáry 20 mm, min hloubka 5 mm
     doporučení: hloubka spáry = šířka spáry  
  - balení 310 ml kartuš  
 
 
 Weber.color comfort 
  - prášková hmota na bázi anorganických pojiv pro zaspárování dlažeb a  
    obkladů 
  - odstín SU6G – světle šedá  
  - spotřeba 0,5 kg/m2 
  - spotřeba vody 1,5 l/5kg 
  - balení 5 kg   
 
 
Weber.therm 131 – Vertex R 131 
  - výztužná mřížka vnějšího zateplovacího systému 
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  - barva bílá 
- velikost ok 3,5 mm x 3,5 mm, hustota 162 g/m2  
- šíře role 110 cm, délka role 50 m, váha role 8,1kg  
- spotřeba cca 1,1 mb/m2 
  - balení 55 m2 
  - paleta 33 ks rolí, 1815 m2, 268 kg/paleta 
   
 
 Kotvení izolantu, zátky  
 
Pro kotvení izolace z kamenné vlny a polystyrenových desek budou použity 
talířové hmoždinky pro zápustnou a povrchovou montáž a to hmoždinky STR-U 2G. 
Jedná se o šroubovací hmoždinky, v případě zápustné montáže budou hmoždinky 
doplněny o zátky. Délka hmoždinky je závislá na tloušťce izolantu pro tloušťku 
izolantu 120 mm bude délka hmoždinky 175 mm, pro tloušťku izolantu 100 mm bude 
délka hmoždinky 135 mm. Zápustná montáž se provede pouze u izolantu z kamenné 




EJOT hmoždinka ejotherm STR U 2G 
  - délka hmoždinky 175 mm a 135 mm 
  - průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm 
  - hloubka vrtání, zápustná montáž 50 mm  
  - hloubka vrtání, povrchová montáž 35 mm  
  - kotevní hloubka min 25 mm 
  - bodový součinitel tepla pro zapuštěné zabudování 0,001 W/K 
  - bodový součinitel tepla pro povrchové zabudování 0,002 W/K 
  - počet kusů 175 mm; 100 ks balení, paleta 30 balení – 3000 ks 
- počet kusů 135 mm; 100 ks balení, paleta 40 balení – 4000 ks 
 
 
EJOT zátka ejotherm STR – zátka MV 
  - balení 100 ks, paleta 80 balení  - 8000 ks 
  - průměr hmoždinky 8 mm, průměr talíře 60 mm 
 
 
EJOT zátka ejotherm STR – malá zátka 
  - balení 500 ks 
   
 
 Povrchová úprava 
 
Jako finální vrstva KZS bude použita silikonová dekorativní omítka a to 
weber.pas silikon v barevném odstínu weber.color line ZL4D a s velikostí zrna 1,5 
mm.  
Pro soklovou část se použije soklová kamínková omítka wber.pas marmolit 
MAR2 M051, střednězrná. 
Pro nášlapnou vrstvu balkonové podlaha je zvolena dlažba RAKO – TAURUS. 





  - barevný odstín ZL4D (index odrazu světla HBW 71,4)  
  - velikost zrna 1,5 mm 
  - spotřeba 2,5 kg/m2 




  - barevný odstín M051 (index odrazu světla HBW 36,0)   
  - střednězrný MAR2, do 2 mm 
  - spotřeba 6,0 kg/m2 
  - balení 30 kg, paleta 16 ks – 480 kg/paleta 
 
 
RAKO-TAURUS - GRANIT 
  - slinutá dlaždice, mrazuvzdorná, povrch S/ matný 
  - barva 65 Antracit 
- rozměr 20 cm x 20 cm x 0,9 cm 
- rozměr pásku 20 cm x 8 cm x 0,9 cm 
  - koeficient třeni za sucha μ = 0,6 za mokra μ = 0,6 
  - balení karton 25 ks, 25 ks/m2, váha kartonu 19,2 kg 
 
 
 Malty, hydroizolační hmoty 
 
Pro hrubé vyspravení balkonových konstrukcí se použije vyrovnávací malta 
weber. rep vysprávka H SV. Pro drobné vyspravení betonových konstrukcí se použije 
malta na beton weber.rep vysprávka J SV. 
Spádová vrstva nové skladby podlahy balkonové konstrukce se provede 
z weber.bat balkonový a to v tloušťce 35 mm až po 12 mm na kraji balkonové desky. 




Weber.rep vysprávka H SV 
  - vysprávková malta na beton v tloušťkách 30 – 80 mm  
  - pevnost v tlaku ≥ 45 MPa 
  - spotřeba při tl. 10 mm 20 kg/m2 
  - spotřeba vody 3,4 l/25kg 
  - balení 25 kg, paleta 42 ks – 1050 kg/paleta 
 
 
Weber.rep vysprávka J SV 
  - vysprávková malta na beton v tloušťkách 3 – 30 mm  
- pevnost v tlaku ≥ 45 MPa 
  - spotřeba při tl. 10 mm 20 kg/m2 
  - balení 25 kg, paleta 42 ks – 1050 kg/paleta 
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Weber.bat balkonový 
  - jednosložková cementová hmota pro potěry v tloušťce 1 – 10 cm 
  - zrnitost 4 mm 
  - spotřeba vody 3,5 l na balení (25kg) 
  - spotřeba při 1 m3 na 1950 kg, při tl. 1 - 10 mm cca 18 - 21 kg/m2 
- spotřeba vody 3,8 l/25kg 




  - jednosložková silikátová hydroizolační hmota 
  - spotřeba vody 5 - 6 l na balení (20kg) 
  - spotřeba 2 kg/m2 





Pro založení KZS z kamenné vlny tl. 120 mm bude použit hliníkový soklový 
profil se soklovým nástavcem s okapnicí. Soklová zakládací lišta bude dodána 
včetně spojek soklových lišt, vymezovacích podložek a zatloukacích hmoždinek. 
Rohy budov budou založeny pomocí rohové hliníkové zakládací lišty. 
U vnějších otvorů budou použity ukončovací, nadokenní a parapetní profily. 
V místě návaznosti KZS na atiku se pro ukončení KZS použije atikový profil. Ve 
volně přístupných částech se použije rohový profil. Fasáda bude dále doplněna o 
větrací mřížky. 
Na podlahové skladbě balkonů se použije ukončovací balkonový profil pro 
ukončení dlažby, těsnící páska KERBI-KEBA u hrany spoje obvodového pláště a 
balkonové desky a páska KERBI-KEBA pro překrytí ukončovacího profilu. Pro styk 
dlažba na podlaze a soklová dlažba se použije dilatační lišta DELIX-EKE. 
V rámci klempířských prací se provedou vnější parapety u oken a výše 






  - hliníkový soklový profil 120 mm, tl. 0,8 mm, délka 2 m 
  - balení po 20 ks 
 
  
Rohový soklový profil  
- hliníkový rohový soklový profil 120 mm, tl. 0,8 mm, délka 1m 
  - balení po 20 ks 
   
 
Spojky soklových lišt  
- spojka soklových lišt z PVC 
- délka 30 mm 
  - balení po 100 ks 
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 Vymezovací podložka  
- podložka soklových lišt z PVC 
- délka 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 10 mm 
  - balení po 10 ks 
 
 
Zatloukací hmoždinka  
- ND 8 x 80 mm 
  - balení po 50 ks 
 
 
Ukončovací profil u oken a dveří  
- weber ukončení dynamic 2D z PVC 
  - ukončovací profil šířky 9 mm se skleněnou síťovinou 
  - postranní lepící páska 
  - délka profilu 2,6 m 
 
 
Nadokenní profil  
- weber okenní LTD z PVC 
  - plastový profil se skleněnou síťovinou se skrytou okapní hranou 
  - délka profilu 2,5 m 
 
 
Parapetní profil  
- weber parapetní profil z PVC 
  - plastový profil se skleněnou síťovinou 
  - samolepící pásek pro připojení parapetu 
  - délka profilu 2,0 m 
 
 
Atikový profil  
- weber napojení na oplechování atiky pomocí PVC profilu 
  - plastový profil se skleněnou síťovinou 
  - délka profilu 2,5 m 
 
 
Rohový profil  
- weber roh kombi z PVC 
  - plastový profil se skleněnou síťovinou 
  - délka profilu 2,5 m, šířka 100 mm x 100 mm 
 
 
Větrací mřížka na fasádu  
- větrací mřížka bílá z PVC, předsazená 
- síťka proti hmyzu 
- stavební hloubka 28,5 mm 
  - rozměr 150 mm x 150 mm, šířka rámečku 21,0 mm 
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Ukončovací profil Schlüter – BARA-RKB a BARA-RKB/E 90°  
- ukončovací hliníkový profil s okapničkou pro volné hrany dlažeb 
- označeni RKB/E 90° určeno pro vnější rohy 
- délka 2,5 m 
 
 
Izolační těsnící páska (pás) Schlüter – KERBI-KEBA  
- polyetylénový pás s oboustranným rounem  
- pro účinné zakotvení do lepidla na lepení dlažby a obkladů 
- šířka 15 cm, délka role 30 m 
 
 
Dilatační profil  Schlüter – DILEX-EKE 
- pružný jednodílný koutový profil 
- pro účinné zakotvení do lepidla na lepení dlažby a obkladů 
- šířka 15 cm, délka role 30 m 
 
 
Poplastovaný pozinkovaný plech - VIPLANYL 
- tloušťka plechu 0,6 mm, barva bílá 
- rozměr tabule 2 m x 1 m 
- šířka 15 cm, délka role 30 m 
 
4.1.3 Doprava materiálu 
 
 Doprava na staveniště (primární doprava) 
 
Doprava na staveniště bude pomocí valníků s hydraulickou rukou, dodávkami, 
případně většího závozu materiálu nákladním autem. Doprava je zajištěna 
zhotovitelem stavby a to pomocí vlastních automobilů a dopravcem dodavatele 
materiálu. Při odvozu odpadu z polystyrenových a vlnných desek bude korba 
nákladního automobilu případně kontejner pro odvoz opatřen sítí. 
Pozn. V oddíle 7 Návrh strojní sestavy bude uveden možný typ valníku 
s hydraulickou rukou pro přepravu a složení materiálu. 
 
 
 Horizontální doprava na staveništi 
 
Pro přepravu na staveništi bude použit ruční paletovací vozík s nosností do 
2000 kg, pro přepravu jednotlivých a menšího počtu kusů materiálu a suti budou 
složit stavební kolečka a ruční přenášení. Materiál bude převážen a přenášen 
z místa vykládky do skladovacího kontejneru pro materiály náchylné na vlhkost, 
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 Vertikální doprava na staveništi 
 
Pro přepravu materiálu po lešení bude sloužit věžový stavebník výtah 
(podrobnější specifikace je uvedena v oddíle 7 Návrh strojní sestavy) pro přepravu 
materiálu a osob. Pro suť z balkonů je určen stavební shoz s drážkami GEDA, max. 
délka použití 40 m 
 
4.1.4 Skladování materiálu 
 
V době, kdy bude materiál dovezen na stavbu, ho převezme stavbyvedoucí 
nebo jím pověřená osobo a provede kontrolu dle dodacího listu a objednávky. Část 
tepelné izolace bude skladována v prvním kontejneru, zbytek izolace bude skladován 
v objektu bytového domu, v přízemní části. Prostory domu jsou použity se souhlasem 
SVJ a jsou uzamykatelné. Ostatní materiál bude skladován ve druhém skladu 
případně na vyhrazených místech na staveništi. Oba sklady jsou uzamykatelné.  
Jednotlivé materiály budou položeny na podložkách nebo europaletách, 
podložení a skladování bude provedeno dle podmínek pro skladování uvedených 
v technických listech výrobce. Materiál musí být ukládán tak, aby nedošlo k jeho 
navlhnutí nebo znehodnocení. Veškerý materiál bude uložen jen do také výšky, aby 
se zaručila jeho snadná a bezpečná manipulace a aby nedošlo k jeho přetížení, 
převrhnutí a následného poškození. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do 
výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky 
nejvýše 3,0 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny opěrami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k sesuvu. Tekutý 
materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě pro vyprazdňování byl nahoře. 
 
Viz výkres zařízení staveniště, který je uveden v příloze bakalářské práce. 
Příloha č. 5 -  Výkres č. 02 Situace zařízení staveniště 
 
4.1.5 Převzetí pracoviště 
 
K převzetí pracoviště dojde po montáži kompletního rámového lešení, 
demontáži vnějších prvků fasády (věšáky, satelity) a překotvení hromosvodu. 
Vyklizení balkonů. Provede se kontrola délky kotev pro hromosvod. V případě nálezu 
nesrovnalostí a nedostatků se musí tyto nedostatky uvést do souladu, poté může 
dojít k předání pracoviště. Předání prací po montáži a demontáži vnějších otvorů se 
provede až po očištění fasády a to z důvodu, že demontáž a montáž vnějších otvorů 
se bude provádět až po očištění fasády a jejím zapravením. 
Předání pracoviště se zapíše do stavebního deníku a vystaví se protokol o 
předání pracoviště. Při zápisu do stavebního deníku se budou účastnit odpovědné 
osoby ze strany investora, tak ze strany zhotovitelů. V protokolu budou kromě 
základních údajů uvedeny jména odpovědných vedoucích osob, seznámení se 
s riziky pracoviště a seznámení se bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, 
včetně seznámení se o používání lešení a jeho max únosnosti. V případě, že budou 
práce provádět zaměstnanci více firem, musí se vzájemně informovat o možných 
rizicích.  
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4.1.6 Pracovní podmínky 
 
 Připravenost staveniště 
 
Staveniště musí být po svém obvodě oploceno do výšky 2 m a to 
rozebíratelným plotem. Vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 
výstražnými značkami.  Bude jedna stavební buňka se zázemím pro 
stavbyvedoucího, dále pak dva skladovací kontejnery pro materiál. Materiál se bude 
dále skladovat ve vymezených prostorech bytového domu v uzamykatelných a 
větraných místnostech. Pro zázemí pracovníků a pro sklad nářadí bude určena 
místnost bývalé prádelny. Na staveniště bude dále umístěno mobilní WC a kontejner 
pro odpadní stavební suť, v průběhu stavby bude přistavěn druhý kontejner pro 
odpady z izolací.  
Staveništní rozvaděč s odpočtovým elektroměrem bude napojen na stávající 
rozvod v bytovém domě. Dále ze stávajícího objektu bytového domu bude napojen i 
voda pro stavbu. 
Stavební lešení bude včetně stavebního výtahu pro přepravu materiálu (viz 
oddíl 7 návrh strojní sestavy) a suťového shozu. Maximální délka shozu je 40 m. 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět zateplení, musí být řádně proškoleni 
v oblasti provádění daného systému ETICS. Pracovníci musí být dále seznámeni 
s předpisy BOZP, prostorami a podmínkami staveniště a pracoviště. Seznámení 
bude zapsáno pomocí protokolu a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci musí 
dodržovat technologické přestávky. A to hlavně po nalepení izolantu, zatvrdnuté 
lepící hmoty, po vyzrání základní vrstvy, penetraci, po kladení dlažby. 
Pracovní činnosti a procesy mohou být prováděny jen od teploty + 5 °C do 
teploty + 25 °C, aby nebyly narušeny chemické procesy ve stavebních směsích. 
Práce nemohou probíhat dále za těchto podmínek: 
- při dohlednosti menší než 30 m 
- při rychlosti větru nad 11 m/s  
- při bouřce, silném dešti, krupobití, sněžení, při tvorbě námraz 
 
 
 Přípravné práce 
 
Proběhne kontrola rovinnosti fasády, přípustná odchylka je 20 mm na 1 m. 
Tyto části fasády se označí pro zapravení, předpoklad dle rozpočtu je 30% plochy 
fasády. Po očištění a vyspravení fasády musí být zakryty dotčené výplně otvorů a to 
pomocí nalepením krycí fólie.  
 
4.1.7 Personální obsazení 
 
 Složení pracovní čety 
 
- zedníci s certifikací na provádění daného zateplovacího systému ETICS 
  - provádí zapravení fasády, kontaktní zateplovací systém, vybourání  
    podlah, reprofilaci balkonových desek, novou skladbu podlah balkonu 
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- klempíři  
- provádí montáž a demontáž vnějších parapetů, ukončovacích lišt pro  
  balkonové desky  
 
- pomocní pracovníci 
- pomáhají zedníkům a klempířům, připravují a nosí materiál, provádí 
úklid na pracovišti 
 
Přesný počet pracovníků je uveden v příloze bakalářské práce, příloha č. 4. 
Kontrolu provedených prací provádí stavby vedoucí, případně jím pověřená 
osoba a technický dozor investora. Všichni pracovníci budou mít požadovanou 
kvalifikaci, budou proškoleni z BOZP a seznámeny s danou problematikou 
prováděného systému. 
 
4.1.8 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Zednické nářadí: 
- ruční míchadla, příklepové vrtací kladivo, bourací kladivo, zubová špachtle,  
zednická lžíce, vědro, zalamovací nožík, nůž na kamennou vlnu, hoblík na  
polystyren, gumové kladívko, vrtáky do betonu průměru 8 mm, srovnávací lať,  
vodováha 2 m a 1 m, metr, tužka, podložky pro dlažbu, vysokotlaký čistič  
s pískovacím nástavcem, velká a malá štětka, nůžky na plech, odporový drát  
(nůž), nástavec pro montáž hmoždinek v KZS, OOPP 
 
Klempířské nářadí: 
- klempířské nůžky, kleště, kladiva, úhelníky, drážkovnice, ohýbačky, zavíračky,  
palička, falcovačky, nůž, metr, vodováha 1 m a 0,5 m, OOPP 
 
4.1.9 Pracovní postup 
 
 Příprava podkladu, reprofilace 
 
V první řadě se provede demontáž zábradlí balkonů, stávající podlahy včetně 
oplechování poté se očistí povrch fasády a balkonů (obr. 4), očištění proběhne 
následovně. Základní očištění vysokotlakým čističem tlakem 140 bar. Poté se 
provede vysokotlaké očištění vodním paprskem o tlaku 700 bar a to u všech 





















Obr. 4: Očištění fasády 
 
Při vysokotlakém čištění dochází k odstranění zvětralého a narušeného betonu 














Obr. 5: Obnažená výztuž po očištění 
 
Tato viditelná výztuž se následně očistí mokrým pískováním (voda + písek) při 
tlaku 350 bar. Po vyschnutí výztuže cca 30 minut, se povrch výztuže natře 
dvojnásobným ochranným nátěrem weber.rep ochrana, druhá vrstva nátěru se 
provádí po zavadnutí nátěru a to po cca 30 – 40 minutách (obr. 6).  
 



















Obr. 6: Ošetření výztuže 
 
Po zavadnutí druhého nátěru se nerovnosti zapraví maltou weber.rep 
vysprávka H SV (obr. 7), další vrstvy je možné provádět po 6-ti dnech. 
V místech, kde nerovnost přesahuje 2 mm na 1 m lať, se provede vyspravení a 
to weber.rep vysprávka  J SV, další vrstvy je možné provádět po 6-ti dnech.  
Rovinnost podkladu musí být je 20 mm na 1 m. 
 
V době technologické pauzy to jest 6 dnů se bude provádět montáž a demontáž 
výplní vnějších otvorů, tyto prací bude provádět subdodavatelská firma, která zajistí 













Obr. 7: Hrubé zapravení 




Provede se penetrace podkladu weber.podklad A, který bude nanášen 
válečkem. Poměr pro míchání je 1:6. Podklad musí být čistý, suchý, vyzrálý, únosný, 
bez biotického napadení. Následné práce je možné provádět až na druhý den. 
 
 
 Založení zateplovacího systému 
 
Založení se provede na hliníkový soklový profil s okapničkou šířky 120 mm, tl. 
08 mm, v místě stávající hrany soklu. První se provede vyměření a založení v rozích 
objektu. Po vyměření se provede vyznačení míst pro hmoždinky (3 ks na 1 bm) a 
jejich vyvrtání. Poté se profil namontuje rohový profil pomocí zatloukacích hmoždinek 
ND (délky 80 mm průměr 8 mm). Montáž dalších profilů se provádí stejně, s tím že 
mezi zakládací profily se vloží spojka z PVC, tak aby vznikla mezera mezi profily 2-3 
mm (obr. 8). Minimální délka profilu je 30 cm.  
Po montáži soklových lišt se zkontroluje jejich rovinnost, nerovnosti srovnáme 
pomocí vymezovací podložky potřebné šířky (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm). 
Poté se doklepnou natloukací hmoždinky a znovu se zkontroluje rovinnost. Na závěr 













Obr. 8: Založení soklové lišty 
 
 Lepení tepelně izolačních desek 
 
Na fasádě bude použito více druhu tepelně izolačních desek a to: 
 
  - pro hlavní část objektu (od zakládací lišty výš) bude použita tepelně  
    izolační tuhá deska z kamenné vlny ROCKWOOL – Frontrock MAX E  
    v tl. 120 mm 
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  - pro ostění, nadpraží, parapety, přesahující konce obvodových panelů  
  spodní a boční části balkonové desky bude použita tepelně izolační  
  deska z kamenné vlny  ROCKWOOL –  FASROCK v tl. 30 mm 
 
  - pro vodorovné pásy v místě styku vrchní části balkonové desky a 
    stěny se použije tepelně izolační deska z pěnového polystyrenu EPS 
    Styrotrade . styro SD v tl. 120 mm  
 
- pro soklovou část bude použita tepelně izolační deska z pěnového  
    polystyrenu EPS Styrotrade – styro SD v tl. 80 mm 
 
- pro vrchní část balkonové desky bude použita tepelně izolační deska  
  z pěnového polystyrenu EPS Styrotrade – styro SD v tl. 30 mm 
 
 
Pro lepení desek bude sloužit lepící tmel Weber.therm elastik, který se smíchá 
s vodou (6,3 l vody na 1 25 kg pytel) a promíchá, doba míchání je 2-5 minut. 
K materiálům se nesmí přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listě 
uvedeno jinak.  
Desky se budou lepit po obvodě v pásu širokém cca 60 mm plus se udělají tři 
terčíky uprostřed desky o průměru cca 150 mm (obr. 9). Minerální desky se v místě 
nanesení lepidla mírně přestěrkují. Deska musí být pokryta min 40% lepidlem. U 
desek, které budou umístěny na rohu objektu, se musí vynechat pás široký jako je 
















Obr. 9: Deska s naneseným lepidlem 
 
Desky se musí lepit na vazbu a pokládat vodorovně delší stranou na sraz, první 
řada se osadí do zakládacího profilu (obr. 10). Požívat se smí jen celé desky, 
případně se mohu použít zbytky desek, ale musí být širší než 150 mm, nesmí se 
použít u nároží a ukončení systému. Svislý rozměr uložené desky nelze zajišťovat 
skládáním zbytků desek nad sebe. U nároží se desky lepí s přesahem oproti 
konečné hraně nároží, následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě 
zařízne, případně zabrousí.  
Pozn: Desky ROCKWOOL Frontrock MAX E se musí lepit, aby zpevněná 
strana s nápisem byla na vnější straně. 

















Obr. 10: Vazba rohu 
 
U izolantů z kamenné vlny se nesmí mezery vyplňovat montážní pěnou. 
Lepení desek u výplní otvorů se desky budou umísťovat tak, aby křížení jejich 
spár bylo nejméně 100 mm od těchto otvorů, spáry navíc nesmí probíhat zároveň 


















Obr. 11: Desky u výplně otvoru 
 
 U otvorů se navíc desky předsadí nejméně o 30 mm, z důvodu nalepení desek 
pro ostění, parapety a nadpraží oken. Desky Fasrock pro ostění, nadpraží, parapety, 
spodky a boky balkonů se budou lepit celoplošně. Po jejich nalepení a zatvrdnutí se 
ořízne předsazená část hlavní izolace u výplní otvorů, tak aby izolace lícovala  




















Obr. 12: Osazení desek u výplně otvoru 
 
 
Nesmí se zapomenout při lepení desek na větrací otvory na fasádách. 
Desky pro izolaci soklu budou nalepeny od soklové lišty směrem dole ke 
stávajícímu terénu. 
Rovinnost se kontroluje po každém osazení desky, povolená odchylka je 10 
mm/m. Doba tuhnutí lepidla je 24 – 72 hodin. 
Pozn. Práce na izolaci soklu proběhnou až po demontáži lešení. 
 
 
 Kotvení systému pomocí hmoždinek 
 
Kotvení tepelné izolace může začít nejdříve po vyzrání lepidla, tj. po 24 – 72 
hodinách. Kotvení proběhne podle kotevního plánu v počtu hmoždinek 7 ks/m2,  



















Obr. 13: Možnosti kotvení desek 
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Bude použito dvou druhů kotvení a to zápustná montáž pro kotvení izolantu 
z kamenné vlny Frontrock MAX E tl. 120 mm a povrchová montáž pro kotvení pro 
ostatní izolanty. Hmoždinky jsou Ejothrem STR U 2G s délkou hmoždinky 135 mm 
pro izolaci soklu tl. 80 mm a délkou hmoždinky 175 mm pro izolaci obvodového 
pláště tl 120 mm. Hmoždinky jsou typu A – pro beton, kotevní hloubka min 25 mm. 
Hloubka předvrtaného otvoru musí být o 10 mm větší, než je délka hmoždinky, 
průměr otvoru je 8 mm.  Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny je 
100 mmPro montáže bude použito nástavců Ejotherm STR-tool 2G, včetně řezného 
plechu pro zápustnou montáž. 
Na základě kotevního plánu se provede předvrtání otvoru (s příklepem) pro 
hmoždinku, poté se osadí hmoždinka do otvoru tak, aby talíř lehce dosedl na izolaci. 
Poté se hmoždinka zašroubuje, u zápustné montáže se použije navíc řezný 
nastavovací plech. Nakonec osadíme zátky, u povrchové montáže to jsou malé zátky 
EJOT zátka ejotherm STR – malá zátka. U zápustné montáže to jsou zátky 
z kamenné vlny EJOT zátka ejotherm STR – zátka MW, po osazení se zátka zatlačí 

































Obr. 14: Princip zápustné montáže 
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Talíře hmoždinky nesmí narušit rovinnost základní vrstvy. Pro zatloukání 
hmoždinek se použije gumové kladívko. Rázy nesmí být velice silné, aby nedošlo 
k poškození hmoždinky, především trnu. 
Špatně osazená, deformovaná nebo poškozená hmoždinka se musí nahradit 
poblíž místa kotvení novou hmoždinkou (obr. 15). Zbylý otvor se výplní izolační 
hmotou a zazátkuje. Montáž hmoždinek nesmí být prováděna do zmrzlé konstrukce. 
Hmoždinky v pěnovém polystyrenu se musí zapustit při montáži 1-2 mm pod 
povrch izolantu a následně zamáznout lepícím tmelem. Tento tmel se na druhý den 








Zkouška bude provedena oprávněnou osobu zkoušky přídržnosti s lepící 
hmotou k podkladu podle Sborníku technických pravidel TP CZB 2007. Zkoušku 
může provádět pověřený pracovník firmy WEBER. Objekt se postupně rozdělí 
výškově na tři vodorovné úrovně pomocí výšky H = výška stěny. První je spodní 
úroveň 0,4 H, střední úroveň 0,4 H a vrchní úroveň 0,2 H. Zkušební místa musí být 
pokud možno rozmístěna rovnoměrně do všech výškových úrovní vymezených 
těmito pásy. Proběhne jedna zkouška na každých 500 m2. 
Na podklad se nanese zkušební vzorek s lepící hmotu v tl. 5 mm, rozměr 
vzorku 500 x 500 mm. Po 7 dnech se opatrně odstraní zkušební vzorek a to pomocí 
nože a kovové stěrky (obr. 16). Zbytky izolantu se z lepící hmoty odstraní lehkým 
přebroušením brusným papírem. Po očištění se na lepící hmotu přilepí zkušební 
čtvercové nebo kruhové těleso, vrstva lepící a vrchní vrstvy podkladu se naříznou 
nářezy podél okraje zkušebního terče. Hloubka zářezu je min 3 mm do podkladu.  
 
















Obr. 16: Výřez vzorku 
Poté se zkušebním zařízením s tahovou sílou, která je schopna uchovávat 
dosaženou maximální hodnotu s přesností ±2%, umístí k ploše nalepeného terče. 
Zatěžovací síla musí působit kolmo k povrchu zkušebního terče a postupně se 
zvyšuje až do porušení vzorku. Doba od zatížení do přerušení vzorku by měla být 
alespoň 30 s. Maximální dosažená se zaznamená s přesností na 5 N. 
Výsledkem pak je hodnoto přídržnosti lepící hmoty k podkladu. Která je 
stanovená jako podíl maximální síly dosažené při zkoušce. Ze zaznamenaných údajů 
se vyhodnotí způsob porušení lepící hmoty nebo podkladu, a to na konkrétní vrstvě, 
na rozhraní vrstev a v poměru jednotlivých ploch. Z naměřených hodnot zkoušky se 
provede aritmetický průměr. Za předpokladu, že dojde k odpadnutí nebo odtržení 
zkušebního terče před nasazením zkušebního zařízení, je výsledek nulový a za 
předpokladu že dojde k porušení ve vrstvě lepidla pro upevnění zkušebního terče, se 
výsledek zkoušky neuvažuje. Bude vyhotoven protokol zkoušky. 
Průměrná hodnota přídržnosti lepící hmoty k podkladu musí být alespoň 0,2 
MPa, za předpokladu že žádný z dílčích výsledků nebude menší než 0,08 MPa. 
Zkoušky budou probíhat tak aby nejméně narušily průběh prací na objektu. Při 
založení objektu se provede nalepení zkušebních vzorků a to na těch stranách 
fasády, které se budou dělat nejpozději. 
 
 
 Základní výztužná vrstva, profily 
 
První řadě se provede vyztužení exponovaných míst a to rohů objektu, místo u 
zakládací lišty, osazení větracích mřížek a kolem výplní vnějších otvorů. Bude se 
používat lepící tmel weber.therm elastik, výztužná tkanina Weber.therm 131 – Vertex 
R 131 a doplňkové příslušenství pro KZS. 
V místě soklového profilu a izolantu z kamenné vlny provede pás výztužné 
tkaniny v šířce 200 – 300 mm. 
Na rohy izolantů se přilepí rohové lišty weber.roh kombi s výztužnou tkaninou 





















Obr. 17: Vyztužení rohu 
 
U výplní otvorů se přilepí dané příslušenství: 
 - ostění ukončovací profil weber.ukončení dynamic 2D z PVC, s výztužnou 
   tkaninou 
 - nadpraží nadokenní profil weber.okenní LTD se skrytou okapní hranou a  
   vztužnou tkaninou 
 - parapetní profil weber.parapetní s lepící páskou pro parapet a výztužnou  
   tkaninou 
 - osadí se větrací mřížky 
 - vrchní ukončení bude pomocí atikového profilu 
 
Po osazení příslušenství u vnějších otvorů se provede ještě vyztužení obvodu 
těchto otvorů s diagonálním přivyztužením a to pomocí výztužné tkaniny, délka pásu 














Obr. 18: Vyztužení obvodu výplní otvorů 
 
Prvky se osadí nejdřív na sucho a naměří se potřebná délka. Poté se provede 
nanesení lepícího tmele na podklad a přitlačení prvku. Při provedení výztužných 
tkanin se nejprve upraví potřebný rozměr tkaniny. Poté se nanese lepící tmel na 
podklad. Tkanina se zabuduje tak, že se zatlačí od shora dole zubovým hladítkem do 
tmelu. Je zakázáno nanášet tkaninu na sucho a potom je přetáhnout lepícím tmelem! 
Po zatlačení tkaniny se provede přetažení a zahlazení lepícího tmele. 
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Na závěr se provede zbytek základní vrstvy ve zbývající ploše objektu. Základní 
vrstva se provede plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty na 
podklad izolantu, síťovina se odvíjí od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým 
hladítkem do lepícího tmelu. Vtláčení probíhá od středu k okrajům, minimální přesah 
















Obr. 18: Vyztužení obvodu výplní otvorů 
 
Stěrková hmota se nejprve tlakem hrany hladítka rozetře v tenké vrstvě po 
ploše izolantu. Skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové 
hmoty na povrch izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou, jak bylo zmíněno již 
výše, nesmí se výztužná tkanina provádět na sucho a až poté přemáznout tmelem! 
Po zahlazení stěrkové hmoty nesmí být viditelné skleněná síťovina. V případě, že 
síťovina bude vidět, musí se provést druhá vrstva stěrkové hmoty. Druhá vrstva se 
provádí ihned po první vrstvě, ještě do měkké vrstvy první. 
Celková tloušťka vyztužení se bude pohybovat v rozmezí 4-6 mm. S tím, že 
síťovina musí být v poloze 1/2 až 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. 
Minimální krytí výztužné skleněné síťoviny je 1 mm. 
Vzniklé přesahy síťoviny musí být provedeny tak, aby nenarušovali rovinatost 
a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V místech styku dvou rozdílných styků 
izolantů (v místě pásů u balkonové desky) bude vyztužení zdvojené, min přesah 
zdvojeného vyztužení je 150 mm na každou stranu. 
Rovinnost základní vrstvy se musí pohybovat v rozmezí odpovídající hodnotě 
velikosti max zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. V tomto případě je velikost zrna 1,5 
mm, takže dovolená odchylka je 2,0 mm na 1 m. 
Další práce mohou proběhnout až po vyzrání základní vrstvy, nejdříve po 5- ti 
dnech. 






Penetrace se může provést až po vyzrání a to po 5-ti dnech. A po přebroušení 
základní vrstvy. Podkladní nátěr pro obvodový plášť, bez soklu, bude penetrační 
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nátěr weber.pas podklad UNI, probarvený, odstín barva žlutá.  Pro sokl se použije 
penetračnínátěr wber.pas podklad MAR, probarvený, nátěr barvy bílé W. 
Penetrace se nanáší válečkem a štětcem. Doba vyzrání je minimálně 12 h. 
 
 
 Osazení klempířských prvků 
 
Po penetraci se osadí klempířské prvky a to přesně vnější parapety 
z pozinkovaného poplastovaného plechu. 
Podklad pro pod parapetem musí být rovný a pevný a musí být 25-30 mm pod 
horní hranou okenního rámu. Parapety se přilepí pomocí pásky na parapetním profilu 
a pomocí nízkoexpanzní pěny. Parapet se zafixuje ve sklonu min 5,5 % pod dobu 10-
15 minut. Boční hrana parapetu musí být od ostění okna 2 mm. Zbylá mezera se 
začistí transparentním tmelem. Parapet bude zasunut až po okenní rám a 
prošroubuje se skrz otvory na rám. Na šrouby se nasadí krycí čepičky. Vzdálenost 
hrany odkapu mezi zdi a vnitřní hranou nosu musí být min 40 mm. Ochranná folie 
parapetu se strhne až po provedení finální vrstvy na fasádě. 
 
 
 Povrchová úprava 
 
Před finální povrchovou úpravou musí být provedena montáž kotevních desek 
zábradlí. 
Pro finální povrchovou úpravu je zvolena silikonová omítka weber.pas silikon, 
s velikostí zrna 1,5 mm v odstínu ZL4D pro hlavní část fasády bez soklu, a webr.pas 
marmolit střednězrný MAR2 do 2 mm, v odstínu M051. 
Omítka hlavní fasády se bude nanášet první a to po vyzrání penetračního 
nátěru a po provedení vnějších parapetů a osazení kotvení pro zábradlí. V prvním 
pracovním záběru se provede ostění a nadpraží výplní otvorů. 
Při provádění se mu vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 
Z tohoto důvodu jsou na lešení provedeny sítě a horní plachta pro zakrytí lešení.  
Omítka se natahuje na zaschlý podkladní nátěr (penetraci) směrem od shora 
dolů. Napojování musí probíhat  tzv. do živého, teda okraj v ploše nesmí zasychat. 
Z tohoto důvodu budou práce probíhat vždy na jedné straně fasády a pracovníci 
budou pracovat nad sebou. Pracovní spára je přípustná pouze na rohu a nároží. 
Musí se používat vždy stejná šarže omítky na jednu celou stranu fasády. Nanášení 
probíhá ocelovým a plastovým hladítkem. 
Po natáhnutí omítky se odstraní ochranné folie z parapetů a ochranné igelity 
z oken. V případě znečištění těchto prvků se provede očistění. Po dočistění prvků a 
kontrole fasády se osadí zábradlí balkonů a začne se demontovat lešení, kotvy po 
lešení se musí ihned zapravit. 
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 Podlahová vrstva balkonů 
 
Podlahová vrstva balkonů bude provedena certifikovaným systémem Weber 
Terizol. Schéma systému je zobrazena na obrázku č. 19. Práce budou probíhat 
v době vyzrávání základní výztužné vrstvy KZS. 
 
 
Obr. 19: Schéma skladby systému Terizol 
 
Na podklad balkonové desky, kterou bude tvořit pěnový polystyren EPS 
Styrotrade – Styro SD tl. 30 mm, se nanese spádová vrstva. Spádová vrstva bude 
vytvořena weber.bat balkonový v minimálním sklonu 2%. V nejnižším místě bude 
tloušťka vrstvy 12 mm, v nejvyšším pak 35 mm. Doby vyzrání je 1 den. Před 
pokládkou spádové vrstvy se vloží podél hrany balkonové desky a stěny dilatační 
profil.  
Spádová vrstva se ošetří penetrací a to wber.podklad A, v tomto případě bude 
ředěný vodou v poměru 1:10, který se nechá 3 hodiny zaschnout.  
Po vyschnutí penetračního nátěru se provede osazení okapového hliníkového 
profilu Schlüter – BARA-RKB a do rohů BARA-RKB/E 90°, osazení se provádí do 
lepící hmoty weber.for flex. Poté se provede první vrstva izolační hmoty terizol a to 
až od hrany okapové profilu. Zároveň se přiloží do lepící hmoty na děrovanou část 
okapového profilu páska Schlüter KERDI-KEBA a to tak, že část bude položena na 
lepící hmotě a druhá část bude uložena podélně v izolační hmotě terizol. Izolační 
hmota terizol se nanáší hřebenovým hladítkem o rozměru zubu 3 x 3 mm. Vyzrání 
první vrstvy trvá 6 hodin. 
Poté se osadí u rohu balkonu a stěny opět izolační páska Schlüter KERDI-
KEBA, páska musí být uložena tak, aby zůstala pružná. Poté se již celá plocha 
balkonové desky izoluje druhou vrstvou terizolu. Doba zrání je 12 h, po tuto dobu 
musí být plocha balkonu chráněna před přímým slunečním zářením, proto se zakryje 
plachtou.  
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Po vyzrání se provede kladení dlažby soklu s tím, že se v koutu připevní pružný 
koutový profil Schluter  - DILEX-EKE, šířky 15 cm.  Lepení dlažby je pomocí tmele 
weber.for flex, dlažba a pásky značky RAKO – TAURUS – Granit, rozměr dlažby 20 
cm x 20 cm x 0,9 cm, rozměr pásku 20 cm x 8 cm x 0,9 cm, nanášení probíhá 
zubovou stěrkou č.8-10. Tloušťka spáry musí být 4-5 mm. Osazení se provádí 
poklepem gumovým kladívkem nebo paličkou. 
Dlažba se nechá 1 den vyzrát a nakonec se provede spárovaní. Pro spárování 
je určena hmota spárovací hmota weber.color comfort. Před nanesením spárovací 
hmoty se musí očistit povrch dlažby. Spárovací hmota se nanáší gumovým hladítkem 
ne celou plochu a zatlačí se do spár. Po zavadnutí se obklad očistí vlhkou houbou, 
po očištění houbou suchou. 
Po provedení podlahy balkonu a finální omítky se osadí balkonové zábradlí. 
 
 
4.1.10 Jakost a kontrola kvality 
 
Provádění kontroly probíhá v režii investora a to odpovědnou osobou (technický 
dozor investora). Kontroly budou probíhat po daných etapách. Provede se zápis do 
stavebního deníku s odkazem na protokol o kontrole. Kontroluje se průběh prací 
v souladu s technologickým postupem, dokumentací a rozpočtem. 
Kontrolu provedených prací si zajišťuje zhotovitel sám a to pověřenou, 
odpovědnou osobou (stavbyvedoucí, vedoucí čety).  
Kontrola a jakost kvality se dělí na vstupní, mezioperační a výstupní. 
 
Viz je popsáno v oddíle 8. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
 
 
4.1.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při provádění prací se musí dodržovat legislativa BOZP. Zejména se jedná o 
tyto předpisy: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  
   ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních  
  prostředků 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
   ochranu zdraví při práci na staveništích  
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 
Viz je popsáno v oddíle 9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 




Při vlastní realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogy ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č.381/2001Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, který řeší 
způsob nakládání s odpady po dobu výstavby i během vlastního provozu stavby. 
Odpadové hospodářství se musí řídit následujícími přepisy: 
Zákonem č.185/2001 – O odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Předpis č.381/2001Sb. – Katalog odpadů 
Zákonem č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 
 Zákonem č.254/2001 Sb. O vodách. 
 




Druh odpadu Kategorie 
odpadu 
170101 Beton O 
1702 Dřevo, sklo, plasty  
170203 Odpadní plast O 
1703 Asfaltové směsi, dehet, výrobky z dehtu  
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
170301 
O 
170303 Odpadní dehtová lepenka a papír nasyceným 
dehtem 
N 
1704 Kovy včetně slitin  
170405 Železo a ocel O 
170407 Směsné kovy O 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 
a 170603 
O 
170903 Směsný stavební a demoliční odpad 
obsahující nebezpečné látky 
N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpad 
neuvedené pod čísly 17091, 170902 a 170903 
O 
101314 Odpadní beton a betonový kal O 
 
Zhotovitel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména 
se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Zhotovitel musí zajistit kontrolu údržby a stavebních mechanizmů tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nerozpustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných 
ploch možno provést dekontaminaci sorpčními prostředky (např. Vapex-
hydrofobizovaných perlit). U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro 
záchyt unikajících olejů. 
Lehké odpady z pěnového polystyrenu a kamenné vlny musí být zakryty sítí, 
tak aby nedošlo k odlétávání při větru. To samé platí i při vývozu kontejneru s tímto 
mareriálem 
Odpady při provozu objektu budou předávány k likvidaci v rámci uzavřených 
smluv o likvidaci odpadů oprávněným organizacím. 
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Po dobu výstavby je dodavatelská organizace provádět opatření, aby 
nedocházelo k nadměrnému šíření hluku a to zejména tato opatření: 
- Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku 
- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dodatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních prací a dopravě 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.) 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) 
dopravních prostředků a strojů 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat 
- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená 
místa 
K realizaci stavby využít plochy v obvodu staveniště. V max. míře chránit 
stávající zeleň. 
Běžný odpad bude likvidován obvyklou cestou (sběrné nádoby, odvoz 
komunální služby). Likvidaci případného zdravotně škodlivého odpadu smluvně 
zajistí zhotovitel. 
Na pozemku se nachází vzrostlé stromy. Nebudou zde zapotřebí žádné 
demolice ani kácení, ale v případě nutnosti se musí dřevit ochránit v případě 
poškození, např. prkenným bedněním kolem kmene stromu. 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě 
chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 
 




Rozpočet je uveden v příloze bakalářské práce, č. přílohy 3.  
 
 
4.2.2 Graf nasazení pracovníků 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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5.1 Technická zpráva pro zařízení staveniště 
 
5.1.1 Identifikační a základní údaje o stavbě 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu Bratří Jaroňků  
č.p. 4063, Zlín 
 
Místo stavby:   k.ú. Zlín (635561), parc. č. st. 5028 
     č.p. 4063, ulice Bratří Jaroňků, Zlín 
 
Kraj:    Zlínský 
 
Investor/sídlo investora: SVJ bytového domu Bratří Jaroňků 4063, Zlín 
     Bratří Jaroňků 4063, Zlín 
 
Projektant:   Projekt-tým Zlín, s.r.o., Nad Ovčírnou III/2469, Zlín 
 
Řešená část:   Technologická etapa provádění zateplení  
     obvodového pláště 
 
 
 Popis lokality 
 
Objekt bytového domu se nachází v krajském městě Zlín. Leží poblíž centra 
města, v jeho zastavěné části. Území je zastavěné bytový domy, budovami pro 
služby a administrativu.  
V okolí bytového domu se nachází zelené plochy se stromy a komunikace. Pro 
dopravou slouží silniční komunikace silnice I.třídy č. 69, místní komunikace a 




 Základní údaje o objektu 
 
Jedná se o 15-ti podlažní panelový bytový dům s plochou střechou. Rozměrové 
moduly panelů navazují na typ G57 a SG60. Půdorysně je bytový dům tvořen dvěma 
vzájemně posunutými obdélníky (cca 22 m x 12,3 m), propojenými vertikálním 
komunikačním jádrem čtvercového půdorysu (cca 7,5 m x 7,5 m). Konstrukční výška 
je 2,85 m, celková výška objektu je cca 44,87 m nad upraveným terénem.  
V 1NP jsou situovány vstupy do objektu, sklepy a technická zázemí domu. 
Ostatní nadzemní podlaží jsou obytná, bytový dům obsahuje 107 bytových jednotek. 
Pro stavební činnost bude použit pozemek bytového domu, a část městského 
pozemku v okolí domu. A to pro zařízení staveniště. 
 
V rámci stavebních úprav se provedou tyto práce: 
- demontáž a montáž části výplních vnějších otvorů (okna, dveře), včetně  
   klempířských prvků 
- vybourání skladby podlah na balkonech 
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- očištění a vyspravení fasády, reprofilace balkonových desek 
- nová skladba podlah na balkonech, montáž zábradlí balkonů 
- zateplení obvodových stěn objektu 
 
 
 Kapacity objektu 
 
Počet bytových jednotek: 107 
Zastavěná plocha:  608,0 m2 (dle katastru nemovitostí) 
Obestavěný prostor:  cca 27 762 m3 
 
 
5.1.2 Charakteristika staveniště 
 
Staveniště se nachází na ulici Bratří Jaroňků parc. č. st. 5028, 5229/1 a 582/4 
k.ú. Zlín. Pozemek parc. č. st. 5028 vlastní SVJ prováděného bytového domu. 
Ostatní pozemky jsou ve vlastnictví města Zlína a bude udělen zábor pro tyto 
pozemky. Pozemek je před domem rovinný, mírná svažitost terénu začíná u zadních 
stran objektu. 
Místo před domem je zpevněné a navazuje plynule na parkoviště pro osobní 
automobily a příjezdovou asfaltovou cestu z ulice Bratří Jaroňků. Po obvodě domu se 
nachází okapový chodník. Prostranství před domem po levé straně parkoviště je 
travnaté se stromy a keři. Část těchto ploch bude sloužit pro zázemí staveniště a 
bude se muset v daných částech podložit betonovými panely (viz výkres zařízení 
staveniště, výkres č. 02). Prostory pro staveniště budou zajištěny i v rámci prvního 
patra části bytového domu.  
Obvod staveniště bude oplocen a to mobilním pletivovým oplocením výšky 2,0 
m s patkami v osové vzdálenosti 3,15 m, oplocení bude opatřeno sítí. Z důvodu, že 
provádění stavby bude rozděleno na 2 etapy, bude oplocena etapa A, po dokončení 
etapy se použije pro etapu B, přebytek oplocení bude odvezen.  
Přípojné body pro zázemí staveniště se nachází v bytovém domě a to v části 
určeného pro zázemí zhotovitele (skladovací prostory, šatny). 
 
 
5.1.3 Příjezd na staveniště 
 
Příjezd je ze silnice I.třídy č. 69, tato silnice tvoří páteřní cestu ve městě Zlín 
(prochází celým městem). Na tuto silnici navazuje místní komunikace, která je 
jednosměrná, jedná se o komunikaci v ulici Bratří Jaroňků. Podél této komunikace se 
nachází podélná parkovací stání, šířka komunikace je 3,85 m. Odbočka přímo 
k řešenému bytového domu se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od křižovatky 
silnice I.třídy č. 69 a této místní komunikace. Výjezd od bytového domu se napojuje 
na hlavní silnici v ulici Kvítková, která se dále napojuje na silnici I.třídy. 
Před domem se nachází parkoviště pro osobní automobily. Z důvodu zařízení 
staveniště se provede částečný zábor tohoto parkoviště, rozsah záboru 2,8 m x 20 
m. Tento zábor bude nutný pouze při provádění etapy A (viz výkres zařízení 
staveniště, výkres č. 02). 
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U odbočky k bytovému domu a u oplocení před domem se osadí výstražná 
značka Pozor! Výjezd vozidel stavby. Přechodně dopravní značení není stanoveno. 
 
 
5.1.4 Sítě technické infrastruktury 
 
Bytový dům je již napojen na sítě technické infrastruktury (vody, kanalizace, 
elektrické vedení, telekomunikační vedení, teplovod plynovod), všechny tyto sítě jsou 
vedeny v zemi.  
Pro zásobování stavby se provedení napojení na vnitřní rozvody bytového 
domu a to ve vyhrazené části prvního patra, přesněji se jedná o místnosti bývalých 
sušáren a prádelen. Tyto prostory jsou uzamykatelné, včetně samostatných 
přístupových dveří do této části objektu. 
Pro zjištění spotřeby se osadí odpočtový vodoměr a elektroměr. 
Hydranty před domem a v cestě musí zůstat volně přístupné. 
 
 
5.1.5 Podmínky pro bezpečnost při stavební činnosti 
 
Při provádění prací se musí dodržovat legislativa BOZP. Zejména se jedná o 
tyto předpisy: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  
   ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  
  ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních  
  prostředků 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
   ochranu zdraví při práci na staveništích  
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 
Viz je popsáno v oddíle 9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
 
5.1.6 Provozní a sociální zařízení staveniště 
 
Kolem domu bude namontováno rámové lešení pro zajištění prací a kolektivní 
ochrany. Lešení bude montováno postupně to první pro část A, po dokončení části A 
se lešení demontuje a provede se montáž pro část B, zbylé části lešení se odvezou. 
Po obvodě lešení bude umístěna ochranná síť, v nejvyšším patře lešení pak 
voděodolnou plachtou. Práce na lešení jsou povoleny až pod dokončení kompletního 
lešení pro danou část. Pro vertikální dopravu na lešení bude sloužit staveništní výtah 
GEDA 500ZP/Z, jedná se o sloupový výtah pro přepravu osob a materiálu. Na lešení 
bude dále namontován shoz pro suť s vyústěním do kontejneru. Jedná se o shoz 
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GEDA s vroubkováním a max výškou shozu 40 m. Dodávka a montáž bude zajištěna 
subdodavatelskou firmou. O přepadání se vyhotoví protokol a proškolení pracovníků.  
Pro svoz odpadu a stavební sutě budou sloužit odpadní kontejnery. Po 
dokončení bouracích prací se odveze kontejner na suť a bude přistaven kontejner 
pro izolaci a obalový odpad. 
Na severní straně vedle parkoviště se v první řadě položí silniční betonové 
panely (použité) o rozměru 3000 x 1500 x 150 mm. Na tyto panely se následně 
položí staveništní buňky a kontejnery. Budou to 2 skladovací kontejnery 
s uzamykáním o rozměru 2500 x 6000 x 2600 mm, dále jedna buňka pro 
stavbyvedoucího o rozměru 2500 x 3000 x 2800 mm, s oknem, elektrickou zásuvkou, 
elektrickým topením a uzamykatelnými dveřmi. Bude zde umístěna mobilní toaleta 
s umyvadlem pro mytí rukou. Plocha z panelů o velikosti 6000 x 6000 mm bude 
určena pro volně ložený materiál. 
Dále budou využity místnosti v oddělené části prvního podlaží (bývalé prádelny 
a sušárny) a to jako sklad materiálu, nářadí a jako šatna pro pracovníky. Tato část je 
samostatně uzamykatelná. Z této části se provede napojení na vodu a elektrickou síť 
pro zásobování vodou, viz výše. 
Pro přepravu materiálu na staveništi bude použit paletový ruční vozík s nosností 
2000 kg a stavební kolečka.  
 
 
5.1.7 Životní prostředí 
 
Budou prořezány keře, které zasahují do prostoru lešení. Ostatní zeleň bude 
nedotčena a zachována v nejvyšší možné míře. 
 
Při vlastní realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogy ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č.381/2001Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, který řeší 
způsob nakládání s odpady po dobu výstavby i během vlastního provozu stavby. 
Odpadové hospodářství se musí řídit následujícími přepisy: 
Zákonem č.185/2001 – O odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Předpis č.381/2001Sb. – Katalog odpadů 
Zákonem č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 
 Zákonem č.254/2001 Sb. O vodách. 
 
Tabulka odpadů uvedená v technické zprávě. 
 
K realizaci stavby využít plochy v obvodu staveniště. V max. míře chránit 
stávající zeleň. 
Běžný odpad bude likvidován obvyklou cestou (sběrné nádoby, odvoz 
komunální služby). Likvidaci případného zdravotně škodlivého odpadu smluvně 
zajistí zhotovitel. 
Na pozemku se nachází vzrostlé stromy. Nebudou zde zapotřebí žádné 
demolice ani kácení, ale v případě nutnosti se musí dřevit ochránit v případě 
poškození, např. prkenným bedněním kolem kmene stromu. 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
- 68 - 
 
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě 
chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 
 
 
5.1.8 Orientační lhůty výstavby 
 
Zahájení stavebních prací:  1. 3. 2015 
 
Dokončení stavební prací:  30. 10. 2015 (předání staveniště) 
 
 
5.2 Výkres zařízení staveniště 
 
Výkres zařízení staveniště je uveden v příloze bakalářské práce, č. přílohy. 5 
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6.1 Časový plán pro technologickou etapu 
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7.1.1 Sekundární doprava 
 
Reální doprava se může lišit v závislosti na možnostech zhotovitele. Níže je 
uveden možný způsob zajištěný dopravy materiálu. 
 




Mercedes-Benz – Actros 
- sklápěcí bočnice 
- hydraulická ruka a zadní plošina (2500 kg) 
 
Rozměry valníku: 2300/7200/1000 mm 
Délka kabiny: 2600 mm 
délka vozu 2600 (kabina) + 7200 (valník) = 9800 mm 
šířka vozu 2400 mm, světlá šířka valníku 2300 mm 
výška bočnic 500 – 1000 mm 
výška hydraulické plošiny 2100 mm 
 
Zatížení náprav: 
- přední náprava:            7 500 kg 
- zadní náprava:             11 500 kg 
- celková hmotnost:     18 000 kg 
- hmotnost soupravy:   32 000 kg 
 
Pozn. 




Obr. 20: Valník 
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Hydraulická ruka pro složení materiálu: 
 
Bonfiglioli P 5000 L  
Váha: 630 kg, nosnost: max. 1490 kg 
Hydraulické dosahy: 


















Obr. 21: Hydraulická ruka 
 
Výpočet max. dosahu hydraulické ruky: 
 
Netěžší prvek – paleta materiálu 46 x 25 kg + 50 kg = 1200 kg 
Z obr. 22 vyplývá, že max dosah pro nejtěžší prvek 4 m, výška dosahu bez 




















Obr. 22: Dosah hydraulické ruky 
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7.1.2 Primární doprava 
 







- nosnost transportní plošina max. 850 kg; 5 osob (500 kg) 
- rozměr plošiny 160 x 1400 x 110 mm/1800 mm 
- vzdálenost kotvení max 6 m 
- délka dílu stožáru 1,5 m  
  včetně 3 m přesahu 
- příkon 3,0/6,1 kW, napětí 400 V, jištění 16 A 
















Obr. 23: Staveništní výtah 
 
Nejtěžší přepravované břemeno je vysokotlaký čistič – váha 650 kg. 
 
 
7.1.3 Pracovní nářadí 
 
Pro očištění betonu a výztuže je navržen vysokotlaký čistič.  
 
Vysokotlaký čistič: 
DEN-JET řada CE 40-700 
S přídavným pískovacím nástavcem pro očištění výztuže před reprofilací 
 
Technická data: 
- pracovní tlak – 700 bar 
  - množství vody 23l/min 
- hmotnost stroje 650 kg 
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- délka základní hadice 20 m 
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8.1 Kontrolní a zkušební plán 
Plán je rozdělen do tří kontrolních částí a to vstupní kontrola, mezioperační 
kontrola a výstupní kontrola. Protokol kontrolního a zkušebního plánu je uveden 
v příloze bakalářské práce, č. přílohy 7. 
 
8.1.1 Vstupní kontrola 
 1 – Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
Provede se kontrola celistvosti, úplnosti a správnosti PD s požadavky 
dotčených orgánů (hasiči v souvislosti s PBŘS). Celistvost a správnost je 
mino jiné, dána ČSN 01 3481 – Výkresy stavebních konstrukcí, vyhl. č. 
499/2006 Sb., ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
 2 – Kontrola připravenosti staveniště 
Provede se kontrola staveniště z hlediska požadavků BOZP (vyhl. 591/2006 
Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních), 
kontrola lešení, výtahu, shozu, oplocení, kontejnerů, zázemí a skladových 
ploch, kontrola míst napojení a rozvodů z míst napojení 
 
 3 – Kontrola dokladů o kvalitě materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty 
Provede se kontrola dokladů o kvalitě, prohlášení o shodě a certifikátů 
daného výrobce s PD a TP. 
U těchto hlavních materiálů se bude kontrolovat následující: 
 - výztužná tkanina – typ, rozměry, pevnost, počet ks 
 - lepící a základní hmota – typ, hmotnost, datum spotřeby 
 - finální povrchová úprava - typ, hmotnost, datum spotřeby, šarže 
 - tepelná izolace – označení a značení štítkem dle EN 13163, pevnost 
  v tahu, požární odolnost, součinitel tepelné vodivosti 
 - lišty a doplňující profily – typ, délka, počet ks 
 - hmoždinky – typ, délka, pevnost, počet ks 
 
 4 – Kontrola skladování výrobků pro ETICS 
Provede se kontrola skladování výrobků a to podle normy ČSN 73 2901 – 
provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), 
technických listů a v souvislosti s bezpečností s NV č.101/2005 SB, o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, především skladovací výšky 
 
U těchto hlavních materiálů se bude kontrolovat následující: 
  - výztužná tkanina – uložení svisle v rolích, v suchém prostředí a  
       chráněna před tlakovým namáháním a UV  
       zářením, celková neporušenost 
 - lepící a základní hmota – skladování v suchém prostředí, neporušené  
     obaly, chránění proti mrazu, zatečení, 
      slunečním zářením 
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 - finální povrchová úprava - skladování v suchém prostředí, neporušené  
       obaly, chránění proti mrazu, zatečení, 
       slunečním zářením 
 - tepelná izolace – uložení na plocho v suchém prostředí, chráněno  
              před mechanickým poškozením, před UV zářením  
    (desky EPS) 
 - lišty a doplňující profily – podélné uložení na rovné podložce, chránění  
                        před UV záření 
 - hmoždinky – chránění před mrazem a UV zářením 
 - penetrace – skladování v původních obalech, chráněných před  
    mrazem a přímým slunečním zářením 
 
 5 – Kontrola podkladu 
Provede se kontrola podkladu a to podle normy ČSN 73 2901- provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), PD, ČSN 73 
2577 – Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
k podkladu (zkouška byla popsána v oddíle 4. Technologický předpis). 
Kontroluje se především vyzrálost podkladu (především u zapravovaných 
částí a balkonových konstrukcí), pevnost podkladu poklepáním. Podklad 
musí být bez prachu, mastnost, nečistot, výkvětů, odlupujících se míst a 
aktivních trhlin v ploše. 
Na základě zkoušky přídržnosti, jsou přípustné tyto hodnoty. Průměrná 
soudržnost podkladu musí být nejméně 200 kPa, min jednotlivá přípustná 
hodnota je 80 kPa. 
Povolená odchylka od rovinnosti je 20 mm/m (pro kotvení s lepením) a 10 
mm/m (pro lepení bez kotvení), měření se provádí 2m latí. 
 
 6 – Kontrola penetrace 
Provede se kontrola penetrace a to podle normy ČSN 73 2901- provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP. 
Kontroluje se především celistvost provedení penetrace. 
 
 
8.1.2 Mezioperační kontrola 
 
 7 – Kontrola klimatických podmínek 
Provede se měření klimatu a vyhodnocení dle TP. Především se kontroluje 
teplota, rychlost větru, vlhkost, srážky a to v souvislosti jak s technologickým 
postupem tak BOZP (NV č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništních a vyhl. 362/2005 Sb., požadavky 
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 8 – Kontrola pracovníků a pracovních nástrojů 
Provede se kontrola pracovníků a pracovních nástrojů. Především se 
kontrolují požadavky na BOZP, dodržování návodů, TP a používání OOPP  
(NV č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništních a 495/2001 Sb. poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků). 
 
 9 – Kontrola založení první řady TI desek 
Provede se kontrola podkladu a to podle normy ČSN 73 2901- provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS). Kontroluje se 
především rovinnost zakládacího profilu, jeho napojení (mezera mezi profily 
2-4 mm) a ukotvení ve stěně. Kontrola dovolených doplňkových prostředků, 
především podložky spojkových lišt, max tl. pro použití je 10 mm. Kontrola 
utěsnění spáry mezi profilem a stěnou. 
 
 10 – Kontrola konzistence lepící hmoty 
Provede se kontrola podkladu a to podle normy ČSN 73 2901- provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS) a TP. Kontroluje 
se množství záměsové vody, doba míchání. 
 
 11 – Kontrola lepení TI desek 
Provede se kontrola lepení desek a to podle normy ČSN 73 2901- provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP a PD. 
Kontroluje se množství nanášeného lepícího tmele, min 40 % desky, 
nanášení po celém obvodě desky a v místě kotvení. Tmel nesmí zasahovat 
do spár a u rohových desek nesmí zasahovat do styčné plochy druhé desky. 
U desek z kamenné vlny se povrch přestěrkuje. 
Kontroluje se dodržování vazeb, velikost přířezů min 150 mm a na celou 
výšku desky, nepoužívat více přířezů vedle sebe, na nároží a u otvorů. 
Desky se kladou na sraz, případné spáry se doplní TI hmotou (přísný zákaz 
používat montážní pěnu u desek z kamenné vlny).  
Rovinnost TI desky se kontroluje vždy po jejím osazení a to 2m latí. 
 
 12 – Kontrola kotvení desek 
Provede se kontrola kotvení desek a to podle normy ČSN 73 2901- 
provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP a 
PD (statický výpočet počtu hmoždinek). Kontroluje se druh hmoždinek, jejich 
délka a stav (nesmí být poškozené, zahnuté, zlomené apod.) Počet 
hmoždinek je dán kotevním plánem. 
Kontrola dodržení zátkování hmoždinek. 
 
 13 – Kontrola rovinnosti rohů objektu, nadpraží a ostění 
Provede se kontrola rovinnosti rohů objektu, nadpraží a ostěná a to podle 
normy ČSN 73 2901- provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systému (ETICS), TP a PD. Kontroluje se rovinnost, spáry a tloušťka 
provedení.  
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 14 – Kontrola osazení profilů, ztužení 
Provede se kontrola osazení profilů a to podle normy ČSN 73 2901- 
provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP a 
PD. Kontroluje se rovinnost, spáry a tloušťka provedení. 
Kontroluje se správnost osazení profilu, musí být osazován do tmelu. U 
profilů, kde je součástí navazující skleněná síťovina, musí být i tato síťovina 
vtlačena do tmelu. Kontroluje se diagonální vyztužení rohů a to min krycí 
vrstva (1mm nad skleněnou síťovinou) velikost diagonál min 200 x 300 mm 
a rovinnost, ta se kontroluje 2m latí. 
 
 15 – Kontrola povrchu před stěrkováním 
Provede se kontrola povrchu a to podle normy ČSN 73 2901- provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP a PD. 
Kontroluje se stav povrchu a to rovinnost, čistota, vlhkost. 
 
 16 – Kontrola provádění základní vrstvy (stěrka + sklotextilní síťovina) 
Provede se kontrola provádění základní vrstvy a to podle normy ČSN 73 
2901- provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), 
TP a PD. Kontroluje se konzistence lepící hmoty, způsob nanášení a lepení 
(síťovina musí být zatlačována do lepící hmoty), krytí síťoviny min 1 mm, 
rovinnost se měří 2m latí, v případě větší odchylky než 2mm na 2m se 
provede přestěrkování 
 
 17 – Kontrola kvality základní vrstvy 
Provede se kontrola základní vrstvy a to podle normy ČSN 73 2901- 
provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP a 
PD. Kontroluje se vyzrání vrstvy, čistota a vlhkost základní vrstvy. Po 
provedení penetrace se kontroluje celistvost penetrace a odstín penetrace. 
 
 18 – Kontrola osazení parapetů 
Provede se kontrola základní vrstvy a to podle TP a PD. Kontroluje se barva 
oplechování, spád oplechování, dotěsnění vzhled (bez škrábanců). 
Ochranná fólie se ponechává až do provedení finální vrstvy omítky. Kontrola 
zakrytí oken. 
 
 19 – Kontrola provádění vrchní vrstvy omítky 
Provede se kontrola provádění finální vrstvy a to podle normy ČSN 73 2901- 
provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS), TP a 
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8.1.3 Výstupní kontrola 
 
 20 – Kontrola provedení vrchní omítky 
Provede se kontrola provádění finální vrstvy a to AP,TP a PD. Kontroluje se 
celistvost provedení, odstín, shoda s PD 
 
 21 – Předání pracoviště 
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Při zpracování této provozního bezpečnostního předpisu bylo dbáno na to, aby 
jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných 
bezpečnostních předpisů zásadního významu: 
  -  zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků, 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti a technických zařízení. 
 
Pracovníci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat, 
přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných 
bezpečnostních předpisů, pokud s nimi byli seznámeni a tyto jim to ukládají. 
Nedílnou součástí bezpečnostních předpisů jsou návody výrobců k používání 
příslušného zařízení. Návody a proškolení o znalosti musí zajistit zhotovitel. 
 
 
9.1.1 Činnosti před zahájením prací 
 
Stavbyvedoucí, mistři prostudují dokumentaci stavby, zda obsahuje zásadní 
požadavky na bezpečnost práce pro jednotlivé stavební činnosti uvedené v tomto 
předpisu a předpisech uvedených výše, dále musí dodržovat plán BOZP na 
staveništi a poskytovat koordinátorovi BOZP potřebnou součinnost.  
Pokud požadavky nejsou splněny, nebo obsahují nejasnosti (např. 
zabezpečení pracovníků při zvyšování místa práce apod.), požadují dopracování od 
dodavatele dokumentace. 
Pokud budou pracovníci na stavbě pracovat současně s pracovníky jiné firmy, 
musí vedoucí práce zajistit podpis „Dohody o plnění úkolů BOZP“ . 
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9.1.2 Příprava staveniště a stavebních prací 
 
Určený pracovník pro realizaci stavby vymezí pracoviště pro výkon 
jednotlivých prací a činností, přičemž provede zejména:   
Zakreslí, nebo určí plochy pro skladování materiálu, shazování materiálu, 
vytýčí příjezdové komunikace, místa pro otáčení vozidel. 
Určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště ohradí nebo jinak zabezpečí proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
-Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m (navržená výška je 2,0 m).  Při vymezení staveniště se bere 
ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je 
nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
-Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní  úpravu  provozu  vozidel  na  staveništi.  Zákaz  vjezdu (vstupu) 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Výjezdy ze stavby na 
komunikaci označit cedulí !Pozor výjezd vozidel ze stavby 
-Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež 
jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
 Montážní práce (lešení, výtah) 
 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příslušné kapitole. 
Z důvodu, že montovaný staveništní výtah, spadá do vyhrazených zdvihacích 
zařízení (stavební výtah s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby), se 
musí postupovat dle vyhl. č. 19/1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
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9.1.3 Příprava pracovníků a zařízení před zahájením prací 
 
 O všech opatřeních vyplývajících z dodavatelské dokumentace musí být 
pracovníci instruováni v rozsahu, který se jich týká. 
 
Určený pracovník pro realizaci stavby si musí ověřit, respektive zajistit, aby: 
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní 
způsobilost a měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět; 
- k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z 
prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a 
prostředky (nářadí); aby použitá zařízení, stroje a OOPP měli platnou revizi, zkoušku, 
kontrolu dle předpisů  
 
Zajistí příslušné zápisy o předání, kontrolách a prohlídkách a speciálních 
činnostech pro, které jsou písemné zápisy předepsány do stavebního deníku. 
Zejména:   
- předání staveniště, 
- předání lešení, 
- kontrola lešení,   
- předání stavebního výtahu, 
- kontroly stavebního výtahu,   
- kontroly žebříků,   
- plán bezpečnosti. 
 
Při neobvyklých nebo nebezpečných pracích, pokud pro ně není zpracován 
plán, upřesňuje bezpečnostní opatření a stanovuje osobu pověřenou přímým 
dozorem nad prováděním takových prací. 
Pro požárně nebezpečné práce (svařování) zajistí potřebné technické 
prostředky PO (hasící přístroje, zástěny), školení a požární hlídku řídicí pracovníci 
měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návod k obsluze, 
technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány 
bezpečné postupy práce. 
O seznámení pracovníků  provede zápis do stavebního deníku. 
 





Projektant odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované 
projektové dokumentace. Svojí účastí při realizaci staveb upřesňuje požadavky 
řešení projektu, průběh provádění stavby a její uvádění do provozu.  
Při zjištění závad (nedodržení řešení projektu, příslušných právních předpisů, 
technických norem apod.), jakož i zpozorované nebezpečí přímo na stavbě, které by 
mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, musí uvědomit stavebníka (investora) a 
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dodavatele stavebních prací (zpravidla zápisem do stavebního nebo montážního 
deníku). 
Je povinen vykonávat na stavbě odborný dozor a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda práce jsou prováděny dle schválené dokumentace, smluvních 
podmínek, technických norem a jiných právních předpisů v souladu s rozhodnutím 
veřejně právních orgánů.  
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku. Dále je oprávněn řešit předmětné záležitosti se všemi účastníky 
výstavby, dát pracovníkům dodavatele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný 
pracovník dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 




 Stavebník (investor) 
 
Je povinen vykonávat na stavbě odborný dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny dle schválené dokumentace, smluvních podmínek a platných 
předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí upozornit zápisem do 
stavebního deníku. Dále je oprávněn řešit nejasné záležitosti se všemi účastníky 
výstavby a dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud jeho odpovědný 
pracovník není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby 
nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí vážné hospodářské škody.  
Je povinností zadavatele předat koordinátorovi veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, včetně informace o osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s koordinátorem po celou 
dobu přípravy a realizace stavby.  
 
 
 Koordináto BOZP 
 
Koordinátor pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oprávněná 
fyzická nebo právnická osoba pověřená stavebníkem (investorem – zadavatelem ) k 
vykonávání pracovních povinností v této oblasti, zejména: 
- kontroluje a vyžaduje zajištění základních povinností dodavatelů stavebních 
prací, řádnou  přípravu staveb a smluvních vztahů mezi účastníky výstavby z 
hlediska všeobecných zásad  prevence a bezpečnosti, jejich činnost koordinuje, 
- zajišťuje provedení úprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl 
respektován postup prací a všechny změny, ke kterým došlo v průběhu provádění 
stavebních prací, a organizuje tak  spolupráci a vzájemnou informovanost mezi 
dodavateli prací, 
- kontroluje správnost provádění technologických a pracovních postupů. 
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 Stavbyvedoucí i mistr 
 
Stavbyvedoucí i mistr zejména: 
- zajišťuje v souladu s předpisy BOZP potřebná opatření a podmínky hmotné, 
organizační. technické a výchovné) k tomu,  aby podřízení pracovníci mohli plnit 
všechny úkoly. vyplývající z požadavků bezpečnosti práce podle konkrétních 
podmínek na pracovišti, 
- projednává otázky BOZP se všemi pracovníky, kterých se dotýkají a 
odpovědně je řeší, 
- kontroluje pravidelně stav všech opatření pro BOZP, dodržování předpisu 
včetně vlastních příkazů. 
 
 
 Stavbyvedoucí  
 
Stavbyvedoucí zejména: 
- zajišťuje provedení všech předepsaných nebo nezbytných opatření na 
svěřeném úseku a rychlé odstranění bezpečnostních závad, aby nedocházelo k 
pracovním úrazům, 
- provádí základní školení BOZP a soustavně vychovává pracovníky k 
bezpečné a zdravotně nezávadné práci, 
- zajišťuje aby všichni pracovníci úseku absolvovali školení BOZP a měli 
předepsanou způsobilost k vykonávání svěřené práce, 
- ukládá mistrům podle situace na pracovišti a povahy prováděných prací 
konečné příkazy pro zajištění BOZP, 
-  zajišťuje, aby mistři každého nového pracovníka před započetím práce 
seznámili s pracovištěm a jeho riziky z hlediska BOZP, 
- dbá, aby mistři ovládali předpisy BOZP a znali správné technologie a 







- soustavně vede všechny pracovníky svého úseku k bezpečné práci; před 
započetím práce prohlédne pracoviště a požaduje splnění podmínek BOZP, 
- podle stanovených technologických postupů práce určuje podrobnosti 
provedení úkolů a dozírá na jeho provádění, 
- vydává přesné pokyny vedoucím jednotlivých pracovních čet svého úseku, 
aby v době, kdy není na pracovišti přítomen. byla zajištěna BOZP pracovníků a 
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 Vedoucí pracovní čety (parťák) 
 
Vedoucí pracovní čety se stává odpovědným pracovníkem, který je po dobu 
nepřítomnosti vedoucího pracovníka pověřený řízením práce na svěřeném úseku s 
pravomocí samostatně rozhodovat: 
- zajišťuje při provádění prací, které bezprostředné řídí, dodržování 
bezpečnostních předpisů,  pravidel. pokynů, příkazů a zákazů, 
- řídí se pokyny, které mu pro práce stanovil příslušný mistr nebo vedoucí, 
- koordinuje pracovní postupy na pracovišti. 
Na vedoucího čety nelze trvale přenášet odpovědnost, kterou má podle 




9.1.5 Zajištěné bezpečnosti po zahájení stavebních prací a 
v jejich průběhu 
 
 Obecné požadavky na venkovní pracoviště 
 
- Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na: 
- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
- Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 
sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
- Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
- Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle požadavků v příslušné 
kapitole a podle  pokynů výrobce tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 
- Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
- Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   
k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
- Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   
geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce  zejména při  používání  a provozu  strojů,  
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zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 
nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 
pracovišti osamoceně byly  seznámeny  s pravidly  dorozumívání pro případ nehody  





- Pracoviště musí být po dobu provozu udržována ve stavu, který neohrožuje 
bezpečnost a zdraví osob. 
- Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí. 
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné.  
 - Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  
 - Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře 
viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. 
Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena 
maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou.  
- Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány 
tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. 
- Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu předpisu 
(nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a 
pracovní    prostředí) a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být 
trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro 
průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka 
manipulačních vozíků nebo nákladů. 
- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  
proloženy podklady.  
- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
- Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků 
musí být s dostatečnou podchodnou výškou, kde se zdržují nebo procházejí osoby, 
musí být dodržena alespoň minimální podchodná výška 2,1 m od podlahy. 
- Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým 
vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů, musí 
zůstat trvale volné, bez překážek a vést nejvhodnější cestou k východu do volného 
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 Bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 
- Stroje a zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek, pro 
které je určeno. 
- Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. 
- Následná kontrola strojů a zařízení  musí být prováděna nejméně jednou za 
12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, 
nestanoví- li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo 
normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 
- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
- Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami  stanovenými  podle   předpisů pro provoz na 
pozemních komunikacích; zajišťuje  dohled  a podle okolností též bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní  
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních výše uvedených předpisů. 
- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 




- Stavební   výtahy   musí   být  v průběhu   provozu   ve   stanovených  
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
- Konstrukce výtahové věže nebo stožáru se přistavuje k pracovnímu lešení 
nebo k jinému objektu v takové vzdálenosti, aby byl umožněn bezpečný provoz 
výtahu (zajištění plošiny stavítky ve stanovištích, otevírání uzávěrů) a zajištěna 
stabilita výtahové věže nebo stožáru. 
- Výtahová věž se kotví v úrovních vodorovných ztužujících rámů dle pokynů 
výrobce a návodu k obsluze; k lešení se kotví jen pokud jsou kotvy lešení navrženy a 
provedeny tak, aby přenesly zvýšené namáhání.  
- Volné okraje můstků se zabezpečují ochranným zábradlím provedeným dle 
normových hodnot.  
- Nakládací a vykládací strany výtahové plošiny se opatřují otevíratelnými 
uzávěry.  
- Výtahová plošina musí být vybavena stavítky k jejímu bezpečnému 
zachycení.  
- Výtahová plošina se na všech stranách ohrazuje.  
- Zabezpečení plošiny stavítky se musí provést vždy před vstupem na 










- Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
- Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
-Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
- Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
- Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
- Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
 
 
9.1.6 Bezpečnost při bouracích pracích 
 
- Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se 
smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací 
podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 
technologického postupu. na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu 
bourané stavby. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.  
- Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit 
jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy 
do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k 
ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
- Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou 
zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce 
nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno 
prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo 
vyloučením provozu. 
- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích 
prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny 
osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně 
seznámeny. 
 
Pozn. Kliky balkonových dveří budou osazeny až po montáži zábradlí. Navíc 
bude vyvěšen zákaz vstupu na balkon po dobu stavby a vystaví se protokol, že 
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9.1.7 Bezpečnost při zednických pracích 
 
- Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí   nedostatečně   únosnou   konstrukcí,   zajistí   
zhotovitel   dodržení   bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
- Zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění 
pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k 
jejich bezpečnému zachycení  a zajistí jejich provádění. 
- Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou 
bezpečné proti prolomení bylo provedeno zajištění proti propadnutí apod.). 
- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní 
situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a 
zdraví zaměstnanců. 
- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající uvedenou práci musí být poučen o povinnosti přerušit 
práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem. 
- V technologickém postupu musí být určen vhodný osobní ochranný pracovní 
prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst. 
- Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod 
na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k 
dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.  
- Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na 
základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. 
- Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně.  
- Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat 
jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 
dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět 
uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. 
- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu,že:  
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob,  
- materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
- je provedeno opatření, zamezující nežádoucím účinkům.  
- Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky.  
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- Při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí práce povinen zajistit přerušení 
prací.  
- Při práci ve výšce s rizikem pádu do hloubky nad 1,5 m platí povinnost 
používat OOPP k ochraně proti pádu z výšky, pokud není ochrana provedena jiným 
způsobem.  Je zajištěna kolektivní ochrana – lešení. 
- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 
nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
- Materiál připravený pro práci musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 
 




- zajišťuje zaměstnavatel pro všechny svoje zaměstnance 
- zaměstnavatel zodpovídá za používání, stav a kontrolu OOPP 
- zaměstnanec je povinen používat OOPP na pracovištích a dle návodu 
- zaměstnanec je povinen v případě poškození OOPP okamžitě přerušit práce,  
za předpokladu že nedojde k poškození věci nebo zdraví 
 
Níže jsou uvedeny OOPP pro danou ochranu: 
 
Pro ochranu hlavy: 
- ochranné přilby (při bouracích prací a prací nad sebou) 
- pokrývky hlavy; čepice, nepromokavé klobouky (při horku, dešti, apod.) 
 
Pro ochranu sluchu: 
- zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky (při práci s nářadím, pokud je  
stanoveno v návodu) 
- mušlové chrániče sluchu (při práci s nářadím, pokud je stanoveno v návodu) 
 
Pro ochranu očí a obličeje: 
- ochranné brýle (při míchaní hmot vodou, řezání tepelných  
izolantů) 
- ochranné brýle proti záření (při vysokém slunečním záření, používaní  
leaserové techniky) 
- ochranné obličejové štíty (při bouracích pracech) 
- svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem  
nebo kukly, které lze připevnit na ochranné přilby (při svařování) 
 
Pro ochranu dýchacích orgánů: 
- masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti 
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Pro ochranu rukou a paží: 
- rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (vždy při pracovní  
činnosti) 
 
Pro ochranu nohou: 
- obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová (vždy) 
- chrániče kolen (při kladení dlažby) 
 
Ochranné oděvy: 
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10.1 Význam finálního souvrství na kontaktním zateplovacím 
systému 
Samotný význam finálního souvrství, které je tvořeno od základní vrstvy po 
konečnou povrchovou úpravu, je dán hlavními požadavky – estetické a 
architektonické ztvárnění, barevná stálost, odolnost vůči vnějším vlivům, životnost, 
údržba a především pevnost a mechanická odolnost.  
Nastíněny jsou základní vlivy na tyto požadavky a to tvar a vzhled objektu, 
počasí, lidský faktor a hlavně odolnost vůči mechanickému poškození. Tato odolnost 
ovlivňuje v základě všechny požadavky.  
 
10.2 Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) 
Definice tepelně izolačního kompozitního systému ETICS, dle normy ČSN 73 
29 01. 
Je to přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, 
dodávaná výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jež byly 
výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS: 
- lepící hmotu a mechanicky kotvící prvky 
- tepelně izolační materiál 
- základní vrstvu, skládající z jedné nebo více vrstev, nejméně jedna vrstva 
musí obsahovat výztuž 
- výztuž (výztužná tkanina) 
- konečnou povrchovou úpravu (může zahrnovat dekorativní vrstvu) 
 
 
Obr. 25: Základní skladba ETICS 
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Výrobce může sestavu označovat jako ETICS pouze, jestli je sestava 
certifikovaná. Samotnou montáž může provádět pouze firma s osvědčením pro daný 
systém ETICS. 
V rámci finálního souvrství se uvažuje skladby od stěrkové hmoty po fasádní 
omítku. 
 
10.2.1 Základní součásti ETICS a finálního souvrství 
 Tepelný izolační materiál 
-  např. polystyrenové desky, minerální desky, atd. 
 
 Kotvící prvky 
Nejčastěji se používají talířové hmoždinky se šroubem, trnem,… 
Minimální počet je 6 ks/m2 
 
 Lepící a stěrková hmota s vloženou výztuží  
 Rozlišuje se podle druhu pojiva a to na: 
- disperzní, převažujícím pojivem jsou syntetické polymery dispergovatelné 
ve vodě 
- minerální, převažujícím pojivem je cement 
- jiná 
 
Jako výztuž se používají nejčastěji skelná výztužná tkanina (tzv. perlinka) 
Stěrková hmota s výztužnou tkaninou 
V rámci finálního souvrství se klade důraz na tyto základní parametry: 
- základní vrstva (1 nebo 2 vrstvy) musí být v tloušťce 2-6 mm 
- výztužná tkanina musí být vtlačena do základní vrstvy, krytí síťoviny je min 
1 mm 
 
 Konečná povrchová 
Před „natažením“ finální vrstvy se provádí penetrace, v zásadě dle 
barevného odstínu finální vrstvy. 
Důležitá je rovnost podkladu, která musí v odchylce ± velikost zrna + 0,5 mm 
na 1m. 
10.3 Požadavky na finální souvrství 
Hlavními požadavky jsou: 
- estetické a architektonické ztvárnění 
- barevná stálost, odolnost vůči vnějším vlivům 
- životnost a údržba 
- pevnost a mechanická odolnost 
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 Estetické a architektonické ztvárnění 
 
Zde záleží především na tvaru objekt, požadavcích na historické objekty, 
požadavky např. městského architekta na barevné řešení apod. 
 
 
Obr. 26: Historická fasáda 
 
 
Obr. 27: Panelový dům před zateplením 
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Obr. 28: Panelový dům po zateplení 
 
 
 Barevná stálost, odolnost vůči vnějším vlivům 
 
K narušení finálního souvrství a barevné stálosti dochází kvůli vnějším vlivům.  
Barevná stálost se snižuje kvůli slunečnímu záření, kdy barevný odstín začíná 
blednout.  
 
Déšť, především kyselý déšť, způsobuje vyplavování pigmentu.  
 
 
Obr. 29: Vyplavení pigmentu 
 
K porušení a k praskání souvrství dochází při zimních cyklech. Kde kvůli 
zamrzání a rozmrzání vody dochází k narušení souvrství s následnou tvorbou trhlin.  
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K největší poškození v závislosti na krátkém čase dochází při padání krup. 
Základní odolnost souvrství jsou 3J, kinetická energie krup může být i 27J. 
 
 
Obr. 30: Narušení fasády kroupami 
 
 
 Životnost a údržba 
K velkým problémem, který způsobuje narušení estetiky, údržby a životnosti 
fasády jsou dále ty vlivy: 
- vandalismus, grafity na fasádách je těžké a nákladné odstranit 
 
 
Obr. 31: Vandalismus na fasádě 
 
- mechy, houby, prach a nečistoty, zde je celkem opomíjená údržba fasády, 
například postřikem, omytí apod. 
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Obr. 32: Mechy a nečistoty na fasádě 
 
 Pevnost a mechanická odolnost 
K narušení pevnosti může nastat při výše zmíněných vlivech, ale i při běžném 
provozu objektu. A to nepravidelnými rázy klikou dveří, jízdních kol, je-li objekt blízko 
hřiště, je zde vyšší riziko otlučení fasády míčem apod. Další aspektem jsou 




Obr. 33: Narušení, rázy klikou 
 




Obr. 34: Narušení, rázy jízdním kolem, míčem 
 
Aby k těmto vlivům nedocházelo, mohou se použít lepší (tím i dražší) materiály. 
To nám nemusí odstranit problém s pevností a odolností. Při nesprávné aplikaci, 
instalujeme pouze dražší materiál, ale nedostaneme se s pevností na hodnoty, které 
udává výrobce při daném složení souvrství.  
Proto chceme sestavit mechanismu a návod pro kontrolu pevnosti proti rázům. 
 
10.4 Stanovení zkoušky mechanické odolnosti finálního 
souvrství 
V poslední části jsou uvedeny sledované parametry zkoušky a její vyhodnocení. 
Momentálně dochází k testování přístroje v laboratoři. Zkouší se průběh testu jeho 
vyhodnocení. Na základě těchto údajů dojde ke zpřesnění úloh testování. Nyní je 
zapotřebí minimálně dvou osob pro průběh testu. Nevýhodou mechanismu je 
zkouška ve výškách. Do budoucnosti chceme vyvinout prototyp obslužný jednou 
osobou, zkoušky ve výškách by byly možné pomocí plošina (navýšení nákladů). 
 
10.4.1 Hlavní kritéria 
Kritéria minimálních pevností, hmotnosti závaží a základní parametry jsou 
převzaty ze sborníku technické harmonizace – řídící pokyny pro evropská schválení - 
ETAG 004 – vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou 
Je to přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, 
dodávaná výrobcem ETICS. 
Výchozím parametrem je odolnost souvrství vůči kinetické energii. Minimální 
hodnota jsou 3 J, to odpovídá pádu ocelové koule o hmotnosti 0,5 kg z výšky 0,61 m 
a 10 J, odpovídá pádu ocelové koule o hmotnosti 1,0 kg z výšky 1,02 m. 
V praxi na stavbě se objekt nedá „položit“ na zem, abychom mohli provést 
zkoušku. Tudíž musíme nahradit pohyb pádu, pohybem kyvadla. Pro přepočet 
vznikla excelovská tabulka viz tab. 1 Výpočetní systém testovacího kyvadla. Na 
základě hodnost byl sestrojen prototyp kyvadla pro zkušební testy.  
Sledovanými parametry jsou průměr poškozené oblasti, výskyt trhlin a prasklin 
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Narušením finálního souvrství dochází k těmto důsledkům: 
- narušení povrchu (zimní cykly, zatékání, vznik plísní,…) 
- snížení estetické hodnoty 
- omezení funkčnosti a bezpečnost (požární bezpečnost) 
- zvýšení biologické kontaminace 
 
= z těchto důsledků vyplývá celkové zkrácení životnosti systému 
 
10.4.2 Příprava před testem 
V první řadě proběhl přepočet na kyvadlový pohyb. Dle excelovské tabulky. 
 
Tab. 2 Výpočetní systém testovacího kyvadla 
 
 
Dále dle této tabulky se provede příprava kyvadla. Zvážení ocelové koule, její 
parametry, navázání koule ke spouštějícímu mechanismu, ověření a případný 




























Obr. 35: Kyvadlo a zkušební vzorek 
 
 
Obr. 36: Úvaz ke spouštěcímu mechanismu 
Provede se kategorizace vzorku dle ETAGu 004. Dle tabulky 2. Poté se vzorek 
upevní na zkušební stěnu, z časových důvodů byl vzorek pouze přiložen. Po finálním 
seřízení kyvadla bude vzorek řádně upevněn ke zkušební stěně (např. pomocí lepící 
tmele, kotvení).  
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10.4.3 Průběh testu 
Kyvadlo přesuneme ke zkušební stěně. Nastavíme rameno kyvadla do 
potřebné výšky v závislosti na vyvinuté kinetické energii. Poté první osoba přidržuje 
kyvadlo a spustí uvolňovací mechanismus. Tím uvede kouli do pohybu směrem 




Obr. 37: Přiložení kyvadla ke stěně 
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10.4.4 Vyhodnocení testu 
 
Zakreslení okruhu porušení vzorků pro danou kinetickou energii. Pomocí 
posuvného měřidla změříme průměr poškození a hloubku poškození. Zaznamenané 
hodnoty porovnáme s tabulkou 3 Vyhodnocení vzorku dle kategorizace a stanovíme 
základní posouzení. V tabulce vidíme, že pro kategorii I, tj. zóna na úrovni přízemí 
přístupná veřejnosti, by neměla pro ráz 3 Jouly vykazovat žádné poškození. Takže 
by vzorek nevyhověl ani na základní pevnost. 
 
Tab. 4 Vyhodnocení vzorku dle kategorizace 
 
 
Obr. 40:  Měření oblasti porušení – průměr 
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Obr. 41: Měření oblasti porušení – hloubka 
 
10.5 Závěr a výhled 
Nyní se nachází výzkum na začátku. Tudíž jsme se zaměřili nejvíce na sestavení 
a vyladění detailů na kyvadlu. Zezačátku například docházelo k zaseknutí spouště a 
tudíž pohyb koule nebyl rovnoměrný. Po úpravě mechanismu tento problém byl 
vyřešen. Zkoušky probíhají na základním vzorku, který se skládá z polystyrenové 
fasádní desky, tmelu s výztužnou tkaninou a finální úpravou. 
V dalších fázích chceme docílit zjednodušení mechanismu tak, aby ho 
obsluhovala jedna osoba. Provádění více měření v laboratoři v závislosti na větší 
škále vzorku. Toho docílíme použití dalších druhů izolací (např. soklový polystyren, 
minerální izolace, …), změna druhu výztužné tkaniny (od s nejmenší pevností až po 
tzv. „pancéřové), různé zrnitosti finální vrstvy. Vyzkoušet dané kombinace a stanovit 
jejich odolnosti a porovnat je s běžnými vlivy (míč, kroupy apod.). 
Při měření přímo na stavbě v praxi, by se muselo postupovat od nejnižší 
kinetické energie pro náraz cca 1 J, aby nedošlo hned při prvním testu k poškození a 
znehodnocení fasády např. investora. Postupně by se stupnice zvyšovala až po 
dosažení 3 J, případně do vzniku prvních malých porušení. Při vzniku prvních trhlin 
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Závěr 
V této bakalářské práci bylo vyřešeno provádění obvodového pláště bytového 
domu ve Zlíně. Přesně bylo vyřešeno zateplení obvodových stěnových panelů, 
reprofilace balkonové desky a nová skladba podlahy balkonu. Byla vytvořena 
technická zpráva se zaměřením na danou problematiku, dále také technologický 
předpis s bilancí pracovníků. Dále pak byl vytvořen výkaz výměr s položkovým 
rozpočtem, časový harmonogram. Bylo navrženo zařízení staveniště a vypracována 
technická zpráva. Pro kontrolu provedení zateplovacího systému ETICS slouží 
kontrolní a zkušební plán. V části BOZP byla vyřešena základní problematika 
zabývající se bezpečnosti a ochranou zdraví práce na staveništi. Byla navržena 
strojní sestava pro doprava a pracovní činnosti. V závěru je uveden postupný postup 
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Seznam zkratek 
č.p.   ………. číslo popisné 
k.ú.   ………. katastrální území 
parc.  ………. parcelní (parcela) 
č.    ………. číslo 
st.    ………. stavební 
s.r.o.  ………. společnost s ručením omezením 
SVJ  ………. společenství vlastníků jednotek 
obr.  ………. obrázek 
tab.   ………. tabulka 
cca   ………. circa (přibližně) 
ETICS ………. external thermal insulation composite systém  
– vnější kontaktní zateplovací kompozitní systém 
KZS  ………. kontaktní zateplovací systém 
NP   ………. nadzemní podlaží 
XPS  ………. extrudovaný polystyren 
EPS  ………. expandovaný polystyren 
tl.   ………. tloušťka 
ks   ………. kus (kusů) 
min   ………. minimální (minimálně) 
max  ………. maximální (maximálně) 
PVC  ………. polyvinylchlorid  
Pozn.  ………. poznámka 
BOZP  ………. bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  ………. česká státní norma 
EN   ………. evropská norma 
NV   ………. nařízení vlády 
ETAG  ………. European Technical Approval Guideline 
    - řídící pokyn pro evropská schválení 
vyhl.  ………. vyhláška 
Sb.   ………. sbírky 
apod.  ………. a podobně  
SD   ………. stavební deník 
TDI   ………. technický dozor investora 
SVOČ  ………. studentská vědecká odborná činnost 
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PD   ………. projektová dokumentace 
TP   ………. technologický předpis 
SOD  ………. smlouva o dílo 
SV   ………. stavbyvedoucí 
PBŘS  ………. požárně bezpečnostní řešení stavby 
TI   ………. tepelně izolační 
M   ………. mistr 
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